

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 232022
číslo smlouvy objednatele: A-003756-00
uzavřené dne 29.4.2022

na akci:

**„Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května,
Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.“**

- 1. Objednatel:** **Město Sušice**
se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČO: 00256129
DIČ: CZ00256129
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXXXXX
Telefonní spojení: +420 376 540 111

dále jen „Objednatel“
- 2. Zhotovitel:** **LS stavby s.r.o.**
se sídlem: Palackého 764, 340 22, Nýrsko
zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem společnosti
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Tel.: +420 376 571 106
Fax:
Bank. spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“

ČLÁNEK I. Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,
ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: XXXXXXXXXXXX
ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článků smlouvy:

ČLÁNEK III. - Čas a místo plnění

ČLÁNEK IV. - Cena za dílo a další podmínky realizace díla

výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:

V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které znemožňují v pokračování realizace a zadavatel ani zhotovitel je nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 1 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny – méně a vícepráce, jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 1 – v rámci změnového listu

Znění ČLÁNKU III., „Čas a místo plnění“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

a) **Termín zahájení prací (předání staveniště):**

předpoklad duben 2022

b) **Termín dokončení prací:**

do 28 týdnů od předání staveniště

Pod pojmem termín dokončení se rozumí časová lhůta, kterou Objednatel připouští pro úplné dokončení plnění, přičemž úplným dokončením se rozumí předání a převzetí díla Objednatelům bez vad a nedodělků, včetně dokumentů nutných pro získání pravomocného kolaudačního souhlasu/ rozhodnutí.

3.2. Místem plnění se sjednává: Město Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, p.č.: 236/1, 236/98, 236/99, 236/100, 355/7, 356/1, 358/1, 358/24, 358/25, 358/28, 369/26.

Znění ČLÁNKU IV., „Cena za dílo a další podmínky realizace díla“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet a je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany dohodly, že cena za zhotovení díla činí, dle uzavřené SoD a dle tohoto dodatku č. 1 k SoD:

	Kč bez DPH	DPH ve výši 21%	Kč vč. 21% DPH
Cena dle původní SoD	9.989.975,00	2.097.894,75	12.087.869,75
Cena dle dodatku č. 1	2.678.196,36	562.421,24	3.240.617,60
CENA CELKEM	12.668.171,36	2.660.315,99	15.328.487,35

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, Zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu Objednatel její zvýšení.

4.4. Změnu rozsahu a podoby provádění díla je možné provést pouze po předchozím uzavření dodatku k SOD.

4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatel ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).

ČLÁNEK III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, která nejsou tímto dodatkem měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 19.9.2022, usnesením č. 566.

Přílohy:

1/ změnový list č. 1, vč. rozpočtu pro dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Za objednatele:

23.9.2022

za zhotovitele:

27.9.2022

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města Sušice

.....
Václav Svoboda
jednatel LS stavby s.r.o.