

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

A) Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Tel.: 376 540 111, e-mail: podatelna@mususice.cz, ID datové schránky: i7ab4sa

Zastoupení ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Kateřina Ronová, investiční technik

Tel.: [REDACTED], e-mail: kronova@mususice.cz

Tito výše uvedení zástupci ve věcech technických jsou zmocněni za objednatele jednat (každý samostatně) ve věcech týkajících se stavby - mj. předat staveniště (potvrdit protokol o předání staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, přebírat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.). Objednatel je oprávněn tyto zástupce ve věcech technických zaměnit za jiné osoby. Tato záměna bude provedena písemně (uvedením jmen v zápisu o převzetí staveniště, zápisem ve stavebním deníku, či jinou vhodnou formou).

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: [REDACTED]

Česká spořitelna, a.s.; účet číslo: [REDACTED]

tel.: 376 311 209, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz, ID datové schránky: tqasgee

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

Zastoupení ve věcech smluvních, vč. podpisu smlouvy: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (na základě plné moci)

Zastoupení ve věcech technických:

Václav Černý, vedoucí stavební výroby – tel.: [REDACTED], e-mail: cerny@silnice-klatovy.cz

Václav Sedlák, stavbyvedoucí – tel.: [REDACTED], e-mail: sedlak@silnice-klatovy.cz

Tito výše uvedení zástupci ve věcech technických jsou zmocněni za zhotovitele jednat (každý samostatně) ve věcech týkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázky/ - mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, předávat a přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.).

Zhotovitel je oprávněn tyto zástupce ve věcech technických zaměnit za jiné osoby. Tato záměna bude provedena písemně (uvedením jmen v zápisu o převzetí staveniště, zápisem ve stavebním deníku, či jinou vhodnou formou).

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25.09.2023 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sušice – ul. Hluboká, oprava povrchu komunikace“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s čl. XII. odst.3 a čl. IV. odst.2 a 3 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

1) Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení realizace díla. Termín dokončení díla se nově stanovuje na 31.05.2024.

III. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. IV. Doba plnění – odst.1., nové znění tohoto odstavce je následující:

1. Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. je následující:

a) Termín zahájení: **02. 10. 2023**

b) Termín dokončení: **31. 05. 2024**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. *Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.*
- 4.2. *Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25.09.2023.*
- 4.3. *Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.*
- 4.4. *Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.*
- 4.5. *Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu..*
- 4.6. *Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.*
- 4.7. *Tento smluvní dodatek schválila rada města Sušice dne 11.12.2023 usnesením č. 730.*
-

V. PŘÍLOHY

- 5.1. *Tento smluvní dodatek je bez příloh.*
-

Objednatel :

V Sušici, dne 12.12.2023

Zhotovitel :

V Klatovech, dne 12.12.2023

Bc. Petr Mottl
starosta
Město Sušice

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.