

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: A-004149-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Město Sušice
se sídlem:	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Zastoupený:	Bc. Petr Mottl, starosta města
IČ:	00256129
DIČ:	CZ 00256129
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Č. účtu:	5070462/0800

<u>Zhotovitel:</u>	ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.
se sídlem:	Točnick 106, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Dita Svobodová, jednatelka
IČ: 25220560	DIČ: CZ25220560
Bankovní spojení:	Komerční banka
Č. účtu:	78-2797400237/0100

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení zakázky „**ČOV Sušice – stavební úpravy podlah pro kalolis**“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Jiřím Lejskem, Sušice, DPS, červenec 2024.

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 4 smlouvy „Termíny plnění“.

Bod 4.1. smlouvy nově zní:

- 4.1. Termín zahájení prací a předání staveniště:
**nejpozději do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací,
předpokládaný termín zahájení prací: březen 2025**

Termín dokončení díla: **nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště**

Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. A-004149-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 23.9.2024 usnesením č. 582.

V Sušici, dne

V Točnicku, dne

Bc. Petr Mottl, starosta města

Dita Svobodová, jednatelka