

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Singletraily Sušice –II. etapa“

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Město Sušice
Náměstí Svobody 138/I,
342 01 Sušice
IČ: 00256129,
DIČ: CZ 00256129
zastoupený Bc. Petrem Mottlem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

1.2 ZHOTOVITEL

Radomil Pala

IČ: 60937220,
DIČ: CZ 7603245848
zastoupený ve věcech smluvních a technických: Radomilem Palou

(dále jen „Zhotovitel“)

II.
PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na stavbu „**Singletraily Sušice – II. etapa**“ v lokalitě Sedlo, Záluží, Rok, Divišov a Svatobor.
- 2.2 V průběhu provádění prací na předmětu smlouvy se nepodaří z důvodů na straně Zhotovitele (zhoršené klimatické a geologické podmínky) dokončit dílo do konce termínu plnění.
- 2.3 S ohledem na výše uvedenou skutečnost Strany uzavírají tento dodatek.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění tak, že zní:

Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: Bezodkladně po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 07 / 2024)

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 30. 9. 2025.

Jednotlivé traily budou předány postupně, po jejich dokončení“.

- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Strany konstatují, že si tento dodatek podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, neuzavírají jej v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření, a takto jej podepisují.
- 4.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 4.4 Dodatek byl schválen Radou města Sušice dne 9. 6.2025, usnesením č. 401.

V Sušici dne: 16. 6. 2025

Ve Vsetíně dne 18.6.2025

Za objednatele

Za zhotovitele