

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: A-004149-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Bc. Petr Mottl, starosta města

00256129

CZ 00256129

Česká spořitelna a.s.

██████████

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ: 25220560

Bankovní spojení:

Č. účtu:

ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.

Točnick 106, 339 01 Klatovy

Dita Svobodová, jednatelka

DIČ: CZ25220560

Komerční banka

████████████████████

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je provedení zakázky „**ČOV Sušice – stavební úpravy podlah pro kalolis**“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Jiřím Lejskem, Sušice, DPS, červenec 2024.

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 k této smlouvě o dílo č. A-004149-00 z 26.9.2024 ve znění podle dodatku č. 3 k této smlouvě, uzavřeného dne 11.6.2025.

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna čl. 8 smlouvy „Cena díla“ a to z důvodu závěrečného vyúčtování akce na základě skutečně realizovaného stavu. Realizace prací, specifikovaných v dodatku č. 4 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny jsou popsány v množství a rozsahu v položkovém rozpočtu stavby – více/méně práce (VP MP 1), který je přílohou tohoto dodatku č. 4.

Bod 8.1. smlouvy nově zní:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla činí:

cena za dílo bez DPH	947 380,93 Kč
DPH 21 %	198 950,00 Kč
cena celkem	1 146 330,93 Kč

Tato cena je cenou konečnou (je stanovena na základě skutečného provedení stavby).

Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. A-004149-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 7.7.2025 usnesením č. 467.

V Sušici, dne 9.7.2025

V Točnicku, dne 9.7.2025

Bc. Petr Mottl, starosta města

Dita Svobodová, jednatelka