

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2025
č. smlouvy objednatele: A-004222-00

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

MONTOP CZ spol. s r.o.

se sídlem Chýnovská 2704, 39002 Tábor

zastoupený: Jindřichem Lachoutem, jednatelem

IČ: 04384113 DIČ: CZ04384113

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2025 smlouvu o dílo na akci: „**Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2- větev A-Villaniho-IO 01**“ dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Jiří Kojzar, číslo zakázky: 27, datum: 12/2020, IČ: 87992507.

II.

Na základě odsouhlaseného soupisu více a méně prací, se obě smluvní strany dne 12. 9. 2025 v souladu s čl. 13 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (povýšení sjednané ceny o 890.986,00Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. 8. smlouvy o dílo, který nově zní:

8. Cena díla

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí::

Cena díla bez DPH: 5.888.358,93 Kč

DPH 21 % 1.236.555,37 Kč

Cena díla včetně DPH 7.124.914,30 Kč

III.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004222-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 15. 9. 2025 usnesením č. 582.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici, dne 18. 9. 2025

V Táboře, dne 16. 9. 2025

.....

Město Sušice
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....

MONTOP CZ, spol. s r.o.
Jindřich Lachout
jednatel společnosti