

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-004282-00

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na akci

„Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory Sušice“

objednatel: Město Sušice
se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ: 00256129
DIČ: CZ00256129
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3420297/0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: OTIS a.s.
zapsán: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 536
se sídlem: J. Opletala 3506/45, 690 02, Břeclav
IČ: 42324254
DIČ: CZ42324254
zastoupený: prokuristy Pavlem Skopcem, Janem Ostruzskou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 10804561/0100
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu v Domově pro seniory Sušice“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004282-00, uzavřené dne 20.5.2025, je změna podmínek realizace, v návaznosti na žádost zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku č. 1. Dále jsou uvedena konkrétní ustanovení uvedené smlouvy o dílo, kde dochází na základě tohoto dodatku č. 1 ke změně znění.

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy II. **Cena**, kde se ust. č. 1. a 2. smlouvy o dílo mění takto:

1. *Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a v rámci cenové nabídky na vícepráce, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.*
2. **Celková cena činí: 2.150.000,- Kč bez DPH, tj. 2.408.000,- Kč vč. 12 % DPH.**

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále úprava znění článku smlouvy **IV. Termín plnění**, jehož znění se mění v ust. č. 1. takto:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé funkční dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli k zahájení zkušebního provozu nejpozději do **30.11.2025**.*

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: A-004282-00, uzavřené dne 20.5.2025, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: A-004282-00, uzavřené dne 20.5.2025 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 7.7.2025, usnesením č. 468.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
 1. Žádost dodavatele - vyčíslení avizovaných víceprací, které navazují na celkové řešení stavby a vznikly na straně projektu po podání nabídky vč. žádosti o změnu harmonogramu provádění díla, ze dne 25.6.2025

za objednatele

za zhotovitele

Bc. Petr Mottl
starosta města Sušice

Pavel Skopec, Jan Ostruszka
prokuristé OTIS, a.s.