

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-004260-00 z 19.3.2025

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 3420297/0100

Zhotovitel:

VAK SERVIS s.r.o.

se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

zastoupený: Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti

IČ: 26375869 DIČ: CZ26375869

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 78-2826390227/0100

2. Předmět plnění

Předmětem smlouvy o dílo č. A-004260-00 z 19.3.2025 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky **„Sušice – úprava vody, osazení čerpadla do studny SIV“** v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří EKO EKO s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, DPS, říjen 2024.

3. Předmět dodatku

3.1. Na základě změnového listu č. 1 a odsouhlaseného soupisu provedených víceprací a méněprací (samostatná přílohy dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 14. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 16 837,95 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 8.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

8.2. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí:

cena za dílo bez DPH	4 682 784,69 Kč
DPH 21 %	983 384,78 Kč
cena díla včetně DPH	5 666 169,47 Kč

3.2. Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě čl. 4 smlouvy o dílo – Termíny plnění:

Mění se čl. 4.4. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

4.4. Termín dokončení díla: **do 30.11.2025**

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004260-00.
- 4.4. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 29.9.2025 usnesením č. 621.

Za objednatele:

V Sušici dne 1.10.2025

Za zhotovitele:

V Klatovech dne 8.10.2025

Bc. Petr Mottl, starosta města

Mgr. Michal Mareš, jednatel společnosti