

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.4.2025

č. smlouvy objednatele: A-004297-00

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„SUŠICE – UL. PALACKÉHO, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE“

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel :

se sídlem

zastoupený starostou města

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

(dále jen „Objednatel či Zadavatel“)

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Bc. Petrem Mottlem

00256129

CZ00256129

Česká spořitelna, a.s.

██████████

+420 376 540 111

Zhotovitel :

Společnost:

se sídlem

Vedoucí společník:

se sídlem

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 26.3.1996, v odd. C, vložce 7565

zastoupený

IČO: 64834042

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

tel.:

LS stavby – VAK SERVIS_Sušice, ul. Palackého

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

LS stavby s.r.o.

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Václav Svoboda, jednatel

DIČ: CZ64834042

Komerční banka a.s., pobočka Klatovy

██████████

+420 376 571 106

Společník:

se sídlem

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 28.7.2004, v odd. C, vložce 16401

zastoupený

IČO: 26375869

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

tel.:

VAK SERVIS s.r.o.

Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

Michal Mareš, jednatel

DIČ: CZ26375869

Komerční banka a.s., pobočka Klatovy

██████████

+420 376 358 777

(dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“)

II.

Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „**SUŠICE – UL. PALACKÉHO, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE**“ dle projektové dokumentace zhotovené firmou VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ 26375869, v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací, soupisem prací a smlouvou o dílo č. A-004297-00 ze dne 28.4.2025.

III. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnových listů č. 1, 2 a 3 a souvisejícího položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3 a souvisejícího položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 9.4., čl. 9.5. a čl. 25.1. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 939 362,67 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 9.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

Cena díla bez DPH:	16 056 175,89 Kč
DPH 21 %	3 371 796,94 Kč
Cena díla včetně DPH	19 427 972,83 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

IV. Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004297-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 10.11.2025 usnesením č. 702.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Sušici dne: 12.11.2025

V Nýrsku dne: 13.11.2025

.....
Bc. Petr Mottl, starosta města

.....
za společnost
LS stavby – VAK SERVIS_Sušice, ul. Palackého
Václav Svoboda, jednatel LS stavby s.r.o.
na základě plné moci