

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2025
č. smlouvy objednatele: A-004377-00

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Miroslav Šperl - stavby

se sídlem Divišov čp. 26, 342 01 Sušice

zastoupený: Miroslav Šperl

IČ: 16721861 DIČ: CZ6212250946

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2025 smlouvu o dílo na akci: „**Stavební úpravy nebytových prostor Smetanova č. p. 745, 746 Sušice**“ v rozsahu popsáném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Arch. Václavem Fraňkem, EGF spol. s r.o. Na Tržišti 862, 342 01 Sušice.

II.

Na základě odsouhlaseného soupisu více a méně prací, se obě smluvní strany dne 31. 3. 2026 v souladu s čl. 9 a čl. 13 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (povýšení sjednané ceny o 323 471,78 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. 8. smlouvy o dílo, který nově zní:

8. Cena díla

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí::

Cena díla bez DPH: 3.889.236,20 Kč

Dále se změnil čl. 4, který nově zní:

4. Termíny plnění

4.1. Termín úplného dokončení díla: **do 30. 4. 2026.**

III.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004377-00.

Tento dodatek byl schválen Radou města Sušice dne 13. 4. 2026 usnesením č. 206.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici dne 15. 4. 2026

V Sušici dne 17. 4. 2026

.....

Bc. Petr Mottl
starosta města

.....

Miroslav Šperl
stavitel