



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"III/17121 Sušice – Hájkova ulice, rekonstrukce"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000577
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2: A-003327-01
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500003600
číslo smlouvy objednatele č.2: A-003327-00
číslo smlouvy zhotovitele: 19071-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických: Radek Kadlec, tel.: +420 728 331 685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Sušice

sídlo: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petr Mottl, starosta

IČO: 002 56 129 DIČ: CZ00256129

tel: +420 376 540 111

datová schránka: i7ab4sa

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Kateřina Ronová, tel.: +420 602 585 967, e-mail: kronova@mususice.cz (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupená: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

IČO: 453 57 307 DIČ: CZ45357307

telefon: 376 311 209

e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Brejcha, tel. 777 700 720, e-mail:

brejcha@silnice-klatovy.cz

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.08.2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/17121 Sušice - Hájkova ulice, rekonstrukce (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla na základě skutečného stavu a požadavku objednatele ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají stavebních objektů SO 00.2 Ostatní náklady, SO 01.1 Komunikace, SO 01.2 Chodníky a komunikace, SO 01.3 Propustek, SO 02 Čerpací stanice, SO 03.2 Kanalizace, SO 04 Vodovod, SO 05 Kanalizační přípojky, SO 06 Vodovodní přípojky a SO 08 Přípojka NN pro ATS.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list. Změnový list č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 699 354,63 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 705.537,78 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 30 599 516,16 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 6 183,15 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 30 593 333,01 Kč

3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 12 179 890,63 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 3 870,18 Kč bez DPH.

3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 176 020,45 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 18 419 625,53 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 2.312,97 Kč bez DPH.

3.5.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 18 417 312,56 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města dne 13.07.2020.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Město Sušice

Bc. Petr Mottl
starosta města
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: Radek Kadlec dne 29. 6. 2020

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/17121 Sušice - Hájkova ulice, rekonstrukce
Objekt:	SO 00.2 Ostatní náklady (město), SO 01.1 Komunikace (SÚS), SO 01.2 Chodníky a komunikace (město), SO 01.3 Propustek (SÚS), SO 02 - Čerpací stanice (město), SO 03.2 Kanalizace (město), SO 04 Vodovod, SO 05 Kanalizační přípojky, SO 06 Vodovodní přípojky, SO 08 Přípojka NN pro ATS
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
TDS:	GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice
Projektant:	EKO-EKO, s.r.o., Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
Popis změny:	
Méněpráce: SO 00.2 Ostatní náklady (město) - pol. č. 15 - nerealizované plnění SO 01.1 Komunikace (SÚS) - pol. č. 44 - krajnice ve staničení 0,010 - 0,053 km nerealizována - nahrazena betonovou obrubou - pol. č. 86, 90 - odvodňovací žlab k UV č.10 nebyl obnoven, UV v tomto místě nebyla realizována SO 01.2 Chodníky a komunikace (město) - pol. č. 31 - odpočet osazování palisád v. do 1 m dle skutečných sklonových poměrů zabezpečovaného svahu - pol. č. 96 - část odvodňovacího betonového žlabu byla ponechána a využita pro uložení drenáže SO 01.3 Propustek (SÚS) - pol. č. 14, 15, 18, 19 - nerealizování vtokové mříže a zábradlí. Vtokový objekt řešen jako uzavřená šachta z důvodu budoucího pokračování chodníku k nově plánované zástavbě SO 02 Čerpací stanice - pol. č. 64, 65 - nerealizované položky sanace nádrží, provedeno podle technického průzkumu a návrhu řešení sanací - pol. č. 66, 171, část 246, 247 - výplňový beton dna nádrží byl ponechán - pol. č. 75, 169, část 246, 247 - strop nad sníženou částí ATS byl ponechán - pol. č. 179, část 246, 247 - přebetonování vnějšího povrchu akumulčních nádrží včetně hydroizolace bylo ponecháno - pol. č. 201, 202, 236 - vylézák střechy pro úpravu krovu vyvýšené části střechy ATS - nebylo realizováno, stav krovu ověřen kamerou SO 03.2 - Kanalizace (město) - pol. č. 8 - 11 - odpočet zemních prací za zrušení studny, studna nezastížena - pol. č. 34 - 51 - nerealizování pažení výkopu - pol. č. 60, 61 - nerealizování drenážního potrubí trativodu ve výkopu (provedeno pouze štěrovo lože) - pol. č. 76 - úprava sběrače B nebyla z důvodu technického stavu realizována navrženou technologií brestlining, nahrazena řízeným protlakem - pol. č. 100 - nerealizované plnění - pol. č. 132 - stávající LT potrubí bylo odstraněno, cementopopilková výplň nerealizována SO 04 Vodovod - pol. č. 18, 19 - nerealizování pažení výkopu - pol. č. 26 - 28 - nerealizování trativodů výkopů včetně potrubí - pol. č. 30, 31 - odpočet množství betonových opěrných bloků potrubí dle skutečnosti - pol. č. 103 - stávající LT potrubí bylo odstraněno, cementopopilková výplň nerealizována - pol. č. 104, 105 - nerealizované plnění SO 05 - Kanalizační přípojky - pol. č. 16,17 - nerealizování pažení výkopu - pol. č. 44 - 50 - odpočet 1ks lapače sřešních splavenin včetně souvisejících komponentů SO 06 - Vodovodní přípojky - pol. č. 16, 17 - nerealizování pažení výkopu SO 08 - Přípojka NN pro ATS - pol. č. 1 - 37 - nerealizování navržené trasy přípojky NN svodem ze stávajícího sloupu vzdušného vedení. Nahrazeno novou přípojkou NN v rámci souběžně realizované akce ČEZ Distribuce a. s.	
Vícepráce: SO 01.1 Komunikace (SÚS) - pol. č. 15, 19 - navýšení množství kameniva pro sanace pláně komunikace z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek - pol. č. 79, 80 - ve staničení 0,010 - 0,053 km doplněny betonové obruby místo navržené krajnice SO 01.2 Chodníky a komunikace (město) - pol. č. 35 - 37 - doplnění D+M palisád dle skutečných sklonových poměrů zabezpečovaného svahu SO 02 Čerpací stanice - pol. č. 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18 - navýšení kubatury odkopávek násypu nad akumulčními nádržemi dle skutečnosti - pol. č. 48, 58, 67, 68 - navýšení položek sanace nádrží ATS dle technického průzkumu a návrhu řešení sanace - pol. č. 180, 182, 183 - navýšení množství hydroizolace dle skutečnosti - pol. č. 254 - doplnění sítěk proti hmyzu do oken dle požadavku objednatele č. 2 - pol. č. 255 - 257 - doplnění technologického řešení provedení vodotěsných prostupů SO 03.2 Kanalizace (město) - pol. č. 140 - 142 - oprava sběrače B z důvodu nevyhovujícího technického stavu potrubí, realizováno řízeným protlakem - pol. č. 107 - 110, 115, 116 - doplnění kanalizačních tvarovek dle skutečnosti - pol. č. 28, 57 - částečná sanace zásypu rýhy - nevyhovující zásypový materiál SO 04 Vodovod - pol. č. 4 - 17, 22 - 25, 29, 34, 35, 93, 94, 96, 98 -101, 106 - prodloužení vodovodního řadu u bytovky č.p. 308 a práce související se zřízením vodovodní přípojky k novostavbě na p.č. 1548/3 k.ú. Sušice nad Otavou - pol. č. 36, 37, 40 - 43 - doplnění zemních uzávěrů na nátokových potrubí z historických studní do VDJ SO 05 Kanalizační přípojky - pol. č. 2 - 15, 20 - 23, 26, 32, 33, 36, 37, 52 - zřízení kanalizační přípojky pro novostavbu na p.č. 1548/2 k.ú. Sušice nad Otavou SO 06 Vodovodní přípojky - pol. č. 27, 28 - potrubí pro vodovodní přípojku pro novostavbu na p.č.1548/2 k.ú. Sušice nad Otavou	

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisy KD, SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-6 183,15 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	-1 298,46 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-7 481,61 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		30 599 516,16 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		30 599 516,16 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		30 593 333,01 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		37 017 932,94 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-705 537,78 Kč	1 404 892,41 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	699 354,63 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Jiří Bureš	29.06.2020		
	TDS: František Listopad	29.06.2020		
	Projektant: Ing. Jaromír Košťel	29.06.2020		
	Objednatel č. 1: Radek Kadlec	29.06.2020		
	Objednatel č. 2: Ing. Kateřina Ronová	29.06.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/17121 Sušice - Hájkova ulice, rekonstrukce

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 00.2 - Ostatní náklady (město)										
15	15	Zajištění inženýrsko geologického a hydrogeologického dohledu během stavby	kpl	1,000	0,000	-1,000	16 000,00	16 000,00	0,00	-16 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-16 000,00
SO 01.1 Komunikace (SÚS)										
44	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	276,112	242,336	-33,776	180,00	49 700,16	43 620,48	-6 079,68
86	935112311	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 1200 mm	m	5,500	0,000	-5,500	975,00	5 362,50	0,00	-5 362,50
90	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 1 200 mm	m	5,500	0,000	-5,500	580,00	3 190,00	0,00	-3 190,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-14 632,18
SO 01.2 - Chodníky a komunikace (město)										
31	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	14,520	6,120	-8,400	1 980,00	28 749,60	12 117,60	-16 632,00
96	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	49,500	0,000	-49,500	75,00	3 712,50	0,00	-3 712,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-20 344,50
SO 01.3 Propustek (SÚS)										
14	8992041129	Osazení mříží kompozitových včetně rámu	kus	1,000	0,000	-1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
15	55242332999	mříž - plochá 800x1000 4-stranný rám Kompozit	kus	1,000	0,000	-1,000	18 000,00	18 000,00	0,00	-18 000,00
18	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	4,500	0,000	-4,500	1 200,00	5 400,00	0,00	-5 400,00
19	55391532	zábradelní systém s výplní z vodorovných tyčí	m	4,500	0,000	-4,500	6 800,00	30 600,00	0,00	-30 600,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-55 500,00
SO 02 Čerpací stanice (město)										
64	300.2 12	Utěsnění (injektáž) zjevných průsaků a trhlin	m	30,00	0,00	-30,00	1 038,00	31 140,00	0,00	-31 140,00
65	300.2 13	Hrubá reprofilace poškozených míst sanační maltou v průměrné tl.20mm	m2	105,34	30,00	-75,34	578,00	60 886,52	17 340,00	-43 546,52
66	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	17,88	0,51	-17,37	4 180,00	74 732,13	2 131,80	-72 600,33
75	411320322	Filigránová železobetonová stropní deska beton C30/37, celková tl.190mm	m2	11,59	0,00	-11,59	1 850,00	21 441,50	0,00	-21 441,50
169	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,60	0,00	-2,60	2 300,00	5 969,65	0,00	-5 969,65
170	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,00	0,00	-6,00	2 048,00	12 288,00	0,00	-12 288,00
171	965042241.1	Vybourání výplňového betonu	m3	15,51	1,32	-14,19	1 700,00	26 361,05	2 244,00	-24 117,05
179	711140102.1	Odstřizolace proti vlhk.vodor. pásy přitavené	m2	120,00	0,00	-120,00	43,00	5 160,00	0,00	-5 160,00
201	766624052.1	Montáž střešního výjezu rozměr 45x55 cm	kus	1,00	0,00	-1,00	883,00	883,00	0,00	-883,00
202	62865191	Střešní výjez 45 x 55 cm otírání horní výplň dvojsklo, uzamykatelný z vnější strany	kus	1,00	0,00	-1,00	4 155,00	4 155,00	0,00	-4 155,00
236	783781002.1	Údržba, nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x	m2	30,00	0,00	-30,00	100,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
246	979011111.1	Svislá doprava sutí a vylouč. hmot za 1.PP	t	35,72	8,61	-27,11	342,00	12 217,06	2 944,62	-9 272,44
247	979087311.1	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	39,08	11,97	-27,11	289,00	11 293,14	3 459,33	-7 833,81
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-241 407,30
SO 03.2 Kanalizace (město)										
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	0,63	0,00	-0,63	160,00	100,00	0,00	-100,00
9	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	0,63	0,00	-0,63	215,00	134,38	0,00	-134,38
10	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,33	20,80	-3,54	450,00	10 949,85	9 358,65	-1 591,20
11	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	30,42	26,00	-4,42	450,00	13 687,29	11 698,65	-1 988,64
34	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	5,40	0,00	-5,40	5,00	27,00	0,00	-27,00

35	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	5,40	0,00	-5,40	2,00	10,80	0,00	-10,80
36	151101201.R	Pažení stěn výkopu - rámové - hloubky do 4 m	m2	23,40	0,00	-23,40	5,00	117,00	0,00	-117,00
37	151101211.R	Odstranění pažení stěn - rámové - hl. do 4 m	m2	23,40	0,00	-23,40	2,00	46,80	0,00	-46,80
38	151101202.R	Pažení stěn výkopu - rámové - hloubky do 8 m	m2	29,40	0,00	-29,40	5,00	147,00	0,00	-147,00
39	151101212.R	Odstranění pažení stěn - rámové - hl. do 8 m	m2	29,40	0,00	-29,40	2,00	58,80	0,00	-58,80
40	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	1,80	0,00	-1,80	5,00	9,00	0,00	-9,00
41	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	1,80	0,00	-1,80	2,00	3,60	0,00	-3,60
42	151101301.R	Rozeprání stěn pažení - rámové - hl. do 4 m	m3	7,80	0,00	-7,80	5,00	39,00	0,00	-39,00
43	151101311.R	Odstranění rozeprání stěn - rámové - hl. do 4 m	m3	7,80	0,00	-7,80	2,00	15,60	0,00	-15,60
44	151101302.R	Rozeprání stěn pažení - rámové - hl. do 8 m	m3	19,60	0,00	-19,60	5,00	98,00	0,00	-98,00
45	151101312.R	Odstranění rozeprání stěn - rámové - hl. do 8 m	m3	19,60	0,00	-19,60	2,00	39,20	0,00	-39,20
46	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	142,73	0,00	-142,73	5,00	713,65	0,00	-713,65
47	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	142,73	0,00	-142,73	2,00	285,46	0,00	-285,46
48	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 806,05	0,00	-1 806,05	5,00	9 030,25	0,00	-9 030,25
49	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 806,05	0,00	-1 806,05	2,00	3 612,10	0,00	-3 612,10
50	151101103R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	37,24	0,00	-37,24	5,00	186,20	0,00	-186,20
51	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	37,24	0,00	-37,24	2,00	74,48	0,00	-74,48
60	212753114R	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 bez lože	m	470,00	0,00	-470,00	16,00	7 520,00	0,00	-7 520,00
61	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	474,70	0,00	-474,70	36,00	17 089,20	0,00	-17 089,20
76	08.10.03.2.01	Sanace potrubí brestlínou potrubím PE100RC 180x10,7mm, SDR17	m	84,00	0,00	-84,00	1 430,00	120 120,00	0,00	-120 120,00
100	08.10.03.2.12	Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti	m	94,00	0,00	-94,00	54,00	5 076,00	0,00	-5 076,00
132	936452112	Výplň potrubí cementopopilkovou suspenzí DN 125	m	84,00	0,00	-84,00	150,00	12 600,00	0,00	-12 600,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-180 733,36
SO 04 Vodovod (město)										
18	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 495,72	0,00	-1 495,72	5,00	7 478,58	0,00	-7 478,58
19	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1 496,38	0,00	-1 496,38	2,00	2 992,76	0,00	-2 992,76
26	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	22,17	0,16	-22,01	908,00	20 131,72	145,28	-19 986,44
27	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	492,70	0,00	-492,70	16,00	7 883,20	0,00	-7 883,20
28	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	497,63	0,00	-497,63	36,00	17 914,57	0,00	-17 914,57
30	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	27,00	4,60	-22,40	430,00	11 610,00	1 978,00	-9 632,00
31	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C12/15	m3	3,38	0,58	-2,80	4 230,00	14 276,25	2 453,40	-11 822,85
103	936452111.1	Výplň potrubí cementopopilkovou suspenzí DN 125	m	50,00	0,00	-50,00	150,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
104	969011121.1	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	179,00	0,00	-179,00	140,00	25 060,00	0,00	-25 060,00
105	969011131.1	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	40,00	0,00	-40,00	250,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-120 270,40
SO 05 Kanalizační přípojky (město)										
16	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	429,50	0,00	-429,50	5,00	2 147,50	0,00	-2 147,50
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	429,50	0,00	-429,50	2,00	859,00	0,00	-859,00
44	089 05 02	Přechod PVC-litina kanalizační DN150, D+M	kus	2,00	1,00	-1,00	600,00	1 200,00	600,00	-600,00
45	089 05 03	Redukce litina DN150/125, D+M	kus	2,00	0,00	-2,00	380,00	760,00	0,00	-760,00
46	089 05 04	Litínové odpadní koleno s patkou DN125, D+M	kus	2,00	0,00	-2,00	500,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
47	089 05 05	Blok potrubí 600x600x600 z betonu C12/15	kus	2,00	0,00	-2,00	2 850,00	5 700,00	0,00	-5 700,00
48	089 05 06	Lapač sřešních splavenin litinový DN125 barva černá, D+M	kus	2,00	1,00	-1,00	5 331,00	10 662,00	5 331,00	-5 331,00

49	089 05 07	Litínová odpadní trouba DN125, dl.1,5m barva černá, D+M	kus	2,00	1,00	-1,00	940,00	1 880,00	940,00	-940,00
50	089 05 08	Límeč z plechu, materiálově shodný se svodem, D+M	kus	2,00	1,00	-1,00	450,00	900,00	450,00	-450,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-17 787,50	
SO 06 Vodovodní přípojky (město)										
16	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	152,03	0,00	-152,03	5,00	760,15	0,00	-760,15
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	152,03	0,00	-152,03	2,00	304,06	0,00	-304,06
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-1 064,21	
SO 08 Přípojka NN pro ATS (město)										
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,90	0,00	-5,90	850,00	5 015,00	0,00	-5 015,00
2	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	5,90	4,00	-1,90	850,00	5 015,00	3 400,00	-1 615,00
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1,20	0,00	-1,20	850,00	1 020,00	0,00	-1 020,00
4	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,20	0,00	-1,20	850,00	1 020,00	0,00	-1 020,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,40	0,00	-2,40	120,00	288,00	0,00	-288,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,21	1,01	-2,20	280,00	898,80	282,80	-616,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	32,09	10,09	-22,00	21,00	673,83	211,83	-462,00
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,21	1,01	-2,20	40,00	128,40	40,40	-88,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,21	1,01	-2,20	270,00	866,70	272,70	-594,00
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	3,00	0,00	-3,00	5,00	15,00	0,00	-15,00
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3,00	0,00	-3,00	2,00	6,00	0,00	-6,00
12	175101101	Obsyp kabelu bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,48	0,51	-0,97	1 390,00	2 050,25	701,95	-1 348,30
13	174101101R00	Zásyp jam , rýh, šachet se zhutněním	m3	10,99	5,99	-5,00	240,00	2 637,84	1 437,84	-1 200,00
14	451572111	Kabelové lože z kameniva těžkého 0 - 4 mm tl.10mm	m3	1,48	0,51	-0,97	1 380,00	2 035,50	696,90	-1 338,60
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,74	0,00	-1,74	210,00	365,40	0,00	-365,40
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,74	0,00	-1,74	53,00	92,22	0,00	-92,22
17	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,32	0,00	-0,32	3 520,00	1 108,80	0,00	-1 108,80
18	342271212.1	Příčky z cihel betonových tl. 15 cm na MC	m2	1,31	0,00	-1,31	1 500,00	1 957,50	0,00	-1 957,50
19	342242129.1	Příčky z pálených plných cihel tl.15cm na MC	m2	1,02	0,00	-1,02	1 500,00	1 535,70	0,00	-1 535,70
20	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	2,00	0,00	-2,00	400,00	800,00	0,00	-800,00
21	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	2,81	0,00	-2,81	420,00	1 180,28	0,00	-1 180,28
22	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,02	0,00	-0,02	3 550,00	79,52	0,00	-79,52
24	971033531R00	Výbourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	0,60	0,00	-0,60	600,00	357,00	0,00	-357,00
25	998272201R00	Přesun hmot, kabelové vedení	t	6,78	2,08	-4,70	1 200,00	8 134,80	2 494,80	-5 640,00
26	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	0,40	0,00	-0,40	55,00	22,00	0,00	-22,00
27	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového mod.pásu	m2	0,40	0,00	-0,40	200,00	80,00	0,00	-80,00
28	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	1,40	0,00	-1,40	60,00	84,00	0,00	-84,00
29	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového mod.pásu	m2	1,40	0,00	-1,40	200,00	280,00	0,00	-280,00
30	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	0,00	-0,01	1 030,00	12,02	0,00	-12,02
31	764430230	Oplechování zdí z Pz plechu tl.1mm, rš 420 mm	m	1,25	0,00	-1,25	595,00	743,75	0,00	-743,75
32	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	0,00	-0,00	3 000,00	14,25	0,00	-14,25
33	M21 01	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/94	m	50,00	12,00	-38,00	70,00	3 500,00	840,00	-2 660,00
34	M21 02	Sílový kabel pro pevné uložení do 1kV s hliníkovými jádry do 4x16 mm2	m	40,00	0,00	-40,00	60,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
35	M21 03	Sílový kabel pro pevné uložení do 1kV s měděnými jádry do 4x10 mm2	m	30,00	12,00	-18,00	120,00	3 600,00	1 440,00	-2 160,00
36	M21 04	Sílový kabel pro pevné uložení do 1kV s měděnými jádry do 5x1,5 mm2	m	30,00	0,00	-30,00	40,00	1 200,00	0,00	-1 200,00

37	M21 05	Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm	m	60,00	10,00	-50,00	8,00	480,00	80,00	-400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-37 798,34
Měněpráce SÚS Pk Kč:										-70 132,18
Měněpráce Město Sušice Kč:										-635 405,60
Měněpráce celkem Kč:										-705 537,78

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 01.1 Komunikace (SÚS)										
15	1711011112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 915,500	2 085,500	170,000	40,00	76 620,00	83 420,00	6 800,00
19	583441972	štěrkodrt frakce 0/63	t	3 831,000	4 171,000	340,000	120,00	459 720,00	500 520,00	40 800,00
79	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,000	124,000	43,000	320,00	25 920,00	39 680,00	13 760,00
80	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	81,000	124,000	43,000	114,00	9 234,00	14 136,00	4 902,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										66 262,00
SO 01.2 - Chodníky a komunikace (město)										
35	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	25,560	37,290	11,730	2 260,00	57 765,60	84 275,40	26 509,80
36	592283141	palisáda kruhová odlehčená šedá D 20/60 175x200x1200mm	kus	17,000	48,000	31,000	380,00	6 460,00	18 240,00	11 780,00
37	592283142	palisáda kruhová odlehčená šedá D 20/60 175x200x1500mm	kus	128,000	188,000	60,000	690,00	88 320,00	129 720,00	41 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										79 689,80
SO 02 Čerpací stanice (město)										
4	122201101.1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 prováděné drobnou stavební mechanizací	m3	161,00	230,00	69,00	240,00	38 640,00	55 200,00	16 560,00
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	262,70	331,70	69,00	78,00	20 490,60	25 872,60	5 382,00
12	162301101R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	262,70	331,70	69,00	99,00	26 007,30	32 838,30	6 831,00
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	271,00	340,00	69,00	65,00	17 615,00	22 100,00	4 485,00
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	271,00	340,00	69,00	99,00	26 829,00	33 660,00	6 831,00
16	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	257,00	326,00	69,00	78,00	20 046,00	25 428,00	5 382,00
18	171101101.1	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 90% PS prováděné drobnou stavební mechanizací	m3	244,00	313,00	69,00	84,00	20 496,00	26 292,00	5 796,00
48	300.1 01	Čištění ploch tlakovou vodou při tlaku do 100 bar	m2	202,00	218,00	16,00	79,00	15 958,00	17 222,00	1 264,00
58	300.2 06	Otryskání ploch betonových a ŽB konstrukcí VVP s abrazivem při tlaku 800 bar	m2	348,80	470,00	121,20	275,00	95 920,00	129 250,00	33 330,00
67	300.2 14	Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou světlé barvy, tl.3mm	m2	240,00	383,94	143,94	331,00	79 440,00	127 084,14	47 644,14
68	300.2 15	Odolný cementový nátěr nebo stěrka světlé barvy, tl.2mm, s atestem pro pitnou vodu	m2	143,94	383,94	240,00	247,00	35 553,18	94 833,18	59 280,00
180	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	123,50	158,50	35,00	55,00	6 792,50	8 717,50	1 925,00
182	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového mod.pásu	m2	3,50	22,50	19,00	200,00	700,00	4 500,00	3 800,00
183	711141559.2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky asfaltového mod.pásu	m2	120,00	136,00	16,00	265,00	31 800,00	36 040,00	4 240,00
254	R01	Dodávka a montáž sítěk proti hmyzu do oken	ks	0,00	3,00	3,00	1 656,00	0,00	4 968,00	4 968,00
255	R02	Montáž a dodávka nerezových pažnic pr 150	ks	0,00	2,00	2,00	6 705,00	0,00	13 410,00	13 410,00
256	R03	Montáž a dodávka nerezových pažnic pr 200	ks	0,00	2,00	2,00	8 234,00	0,00	16 468,00	16 468,00
257	R04	Segmentové těsnění atyp (do stávajících potrubí)	ks	0,00	2,00	2,00	6 405,00	0,00	12 810,00	12 810,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										250 406,14
SO 03.2 Kanalizace (město)										
140	14172111R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 180 mm v hornině tř 1 až 4	m	0,00	109,00	109,00	1 040,00	0,00	113 360,00	113 360,00
141	2861000R	potrubí dvourstvé PE100 RC SDR17 180x10,7 dl. 12m	m	0,00	85,26	85,26	703,00	0,00	59 937,78	59 937,78

107	837372221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 300	kus	1,00	4,00	3,00	750,00	750,00	3 000,00	2 250,00
108	597115220	Ucpávka kamenina DN 300, FN 72	kus	1,00	4,00	3,00	4 980,00	4 980,00	19 920,00	14 940,00
109	837371221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300	kus	15,00	16,00	1,00	750,00	11 250,00	12 000,00	750,00
110	59711554	Odbočka 45° kamenina hrdlová 300/200 FN 72/40	kus	15,00	16,00	1,00	4 280,00	64 200,00	68 480,00	4 280,00
115	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	2,00	3,00	1,00	620,00	1 240,00	1 860,00	620,00
116	087 03.2 01	Odbočka 45° pro trubku PVC-U kanalizační DN300/150, SN12	kus	2,00	3,00	1,00	2 930,00	5 860,00	8 790,00	2 930,00
142	871341151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 180 x 10,7 mm	m	0,00	84,00	84,00	105,00	0,00	8 820,00	8 820,00
58	174101101.1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	743,35	777,85	34,50	131,00	97 378,71	101 898,21	4 519,50
143	583441971	šterkoditr frakce 0/63	t	0,00	62,10	62,10	280,00	0,00	17 388,00	17 388,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									229 795,28	
SO 04 Vodovod (město)										
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	511,09	514,67	3,58	285,00	145 659,54	146 679,84	1 020,30
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	638,86	643,34	4,48	285,00	182 074,42	183 351,22	1 276,80
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	574,97	578,98	4,01	120,00	68 996,63	69 477,83	481,20
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	931,02	937,54	6,52	99,00	92 171,13	92 816,61	645,48
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	931,02	937,54	6,52	25,00	23 275,54	23 438,54	163,00
9	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	127,77	128,68	0,91	450,00	57 497,18	57 906,68	409,50
10	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	63,89	127,77	63,88	135,00	8 624,58	17 248,38	8 623,80
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	218,92	220,46	1,54	280,00	61 298,22	61 729,42	431,20
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 378,44	4 409,24	30,80	21,00	91 947,32	92 594,12	646,80
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	127,77	128,68	0,91	280,00	35 776,02	36 030,82	254,80
14	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	2 555,43	2 573,63	18,20	21,00	53 664,03	54 046,23	382,20
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	346,69	349,12	2,43	40,00	13 867,75	13 964,95	97,20
16	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	218,92	220,46	1,54	270,00	59 108,99	59 524,79	415,80
17	19900003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	127,77	128,68	0,91	270,00	34 498,31	34 744,01	245,70
22	175101101R2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkodiskopis frakce 0 - 22 mm	m3	276,63	278,57	1,94	1 350,00	373 455,50	376 074,50	2 619,00
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	931,02	937,54	6,52	65,00	60 516,40	60 940,20	423,80
24	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	931,02	937,54	6,52	99,00	92 171,13	92 816,61	645,48
25	174101101.1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	931,02	937,54	6,52	131,00	121 963,82	122 817,94	854,12
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	70,09	70,59	0,50	1 390,00	97 420,93	98 115,93	695,00
34	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	486,10	491,10	5,00	98,00	47 637,80	48 127,80	490,00
35	286136703	Trubka vodovodní PE100RC 110x10,0 mm SDR11, PN10	m	486,10	491,10	5,00	398,00	193 467,80	195 457,80	1 990,00
36	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	8,00	10,00	2,00	1 430,00	11 440,00	14 300,00	2 860,00
37	734 04 01	Šoupátko přírubové DN80 s prodlouženou trvanlivostí, tvárná litina	kus	8,00	10,00	2,00	4 680,00	37 440,00	46 800,00	9 360,00
40	734 04 03	Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN 80-100	kus	16,00	18,00	2,00	1 820,00	29 120,00	32 760,00	3 640,00
41	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,00	18,00	2,00	380,00	6 080,00	6 840,00	760,00
42	734 04 04	Podkladní deska pod poklapy, šoupátka	kus	16,00	18,00	2,00	280,00	4 480,00	5 040,00	560,00
43	734 04 05	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	16,00	18,00	2,00	970,00	15 520,00	17 460,00	1 940,00
93	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 vč.montáže šoupata a zemních souprav	kus	4,00	5,00	1,00	1 080,00	4 320,00	5 400,00	1 080,00
94	893 04 02	Navrtávací pas pro PE potrubí d110 s vnitřním závitem 1 1/4", tvárná litina	kus	3,00	4,00	1,00	1 570,00	4 710,00	6 280,00	1 570,00
96	893 04 04	Šoupátko pro domovní přípojky d32-5/4" tvárná litina	kus	12,00	13,00	1,00	3 650,00	43 800,00	47 450,00	3 650,00
98	893 04 06	Zemní souprava teleskopická pro domov. šoupata 3/4" - 2"	kus	13,00	14,00	1,00	1 560,00	20 280,00	21 840,00	1 560,00
99	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	13,00	14,00	1,00	380,00	4 940,00	5 320,00	380,00

100	893 04 07	Podkladní deska pod poklopy, šoupátka	kus	13,00	14,00	1,00	180,00	2 340,00	2 520,00	180,00
101	893 04 08	Poklop uliční pro šoupátka pro domovní přípojky	kus	13,00	14,00	1,00	750,00	9 750,00	10 500,00	750,00
106	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	660,75	665,38	4,63	570,00	376 625,94	379 265,04	2 639,10
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									53 740,28	

SO 05 Kanalizační přípojky (město)

2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	88,13	90,78	2,65	450,00	39 656,70	40 849,20	1 192,50
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	110,16	113,47	3,31	285,00	31 394,89	32 338,24	943,35
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	99,14	102,12	2,98	120,00	11 897,02	12 254,62	357,60
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	118,89	122,46	3,57	99,00	11 770,11	12 123,54	353,43
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	118,89	122,46	3,57	25,00	2 972,25	3 061,50	89,25
7	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	22,03	22,70	0,67	450,00	9 914,18	10 215,68	301,50
8	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	22,03	22,70	0,67	135,00	2 974,25	3 064,70	90,45
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	79,39	81,78	2,39	280,00	22 230,18	22 899,38	669,20
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 587,87	1 635,67	47,80	21,00	33 345,27	34 349,07	1 003,80
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	22,03	22,70	0,67	280,00	6 168,82	6 356,42	187,60
12	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	440,63	454,03	13,40	21,00	9 253,23	9 534,63	281,40
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	101,43	104,53	3,10	40,00	4 057,00	4 181,00	124,00
14	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	79,39	81,78	2,39	270,00	21 436,25	22 081,55	645,30
15	19900003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	22,03	22,70	0,67	270,00	5 948,51	6 129,41	180,90
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	55,94	57,62	1,68	1 350,00	75 512,25	77 780,25	2 268,00
21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	118,89	122,46	3,57	65,00	7 727,85	7 959,90	232,05
22	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	118,89	122,46	3,57	99,00	11 770,11	12 123,54	353,43
23	174101101.1	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	118,89	122,46	3,57	131,00	15 574,59	16 042,26	467,67
26	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	24,13	24,86	0,73	1 390,00	33 540,70	34 555,40	1 014,70
32	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	106,00	111,00	5,00	160,00	16 960,00	17 760,00	800,00
33	28611132	Trubka PVC-U kanalizační 160x5,5mm SN12	m	106,00	111,00	5,00	350,00	37 100,00	38 850,00	1 750,00
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	11,00	13,00	2,00	240,00	2 640,00	3 120,00	480,00
37	28650661	Koleno kanalizační PVC-U DN150/45°	kus	5,00	7,00	2,00	380,00	1 900,00	2 660,00	760,00
52	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	203,17	211,27	8,10	550,00	111 743,75	116 198,75	4 455,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									19 001,13	

SO 06 Vodovodní přípojky (město)

27	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	49,00	53,00	4,00	55,00	2 695,00	2 915,00	220,00
28	286134601	Trubka vodovodní PE100RCS 32x2,9 mm, SDR11	m	49,00	53,00	4,00	60,00	2 940,00	3 180,00	240,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									460,00	

Vícepráce SÚS Pk Kč:		66 262,00
Vícepráce Město Sušice Kč:		633 092,63
Vícepráce celkem Kč:		699 354,63

Rozdíl oproti SOD celkem pro SÚS Pk Kč:		-3 870,18
Rozdíl oproti SOD celkem pro město Sušice Kč:		-2 312,97
Rozdíl oproti SOD celkem		-6 183,15