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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021

„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. Smluvní strany

Objednatel:   	Město Sušice	
se sídlem: 	Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice	
			Zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ:	00256129	
DIČ: 	CZ 00256129
Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXXXXXX	
			Č. účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX	
 	Telefonní spojení: 	+420 376 540 111	
dále jen „Objednatel“

	Zhotovitel:	HSF System SK s.r.o.
	se sídlem:	Bytčianska 499/130, 010 03 SK Žilina
zápis v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, v odd. s.r.o., vložce 52489/L
Zastoupený:	Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČ: 45412464	DIČ: SK2022973095
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXX	
Č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXX	
Telefonní spojení:	595700660
E-mail:	hsfsystem@hsfsystem.cz
dále jen „Zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

2.1 Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s čl. 7. a 27. smlouvy o dílo č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021, na akci „Sportovní hala Sušice“, z důvodu překážky dle ustanovení č.7.3.h) a dále pak v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).
2.2 Vyšší mocí/ překážkou dle ustanovení č.7.3.h) a 27. smlouvy o dílo se pro účely tohoto dodatku rozumí současná situace na stavebním trhu, vyvolaná následky epidemie Covid 19, energetické krize a zejména změnou geopolitické situace v Evropě (válka na Ukrajině), která způsobuje nepředvídatelné a mimořádné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a nedostatek pracovních sil na trhu. Žádná z popsaných skutečností nevznikla přičiněním žádné ze smluvních stran, žádná smluvní strana ji nemohla předvídat a ani tuto situaci ovlivnit. 
2.3 Z výše popsaných důvodů není zhotovitel schopen, byť na nezbytně dlouhou dobu, stanovit dopad popsané situace do ceny a termínu dokončení stavby. 
2.4 Smluvní strany se proto dohodly na přerušení realizace stavby „Sportovní hala Sušice“ prozatím do 30.6. 2022 s tím, že po tomto datu obnoví jednání o pokračování projektu, pakliže ani jedné ze smluvních stran nevznikne před tímto datem okolnost, která by měla za následek jiné právní jednání.
2.5 Smluvní strany se dohodly na vypořádání dílčích plnění smlouvy, v souladu se smlouvou o dílo.

3. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

3.1. Ostatní ustanovení, uzavřená ve Smlouvě o dílo, neupravená v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nezměněné platnosti.
3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MVČR.
3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3.4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronicky a podepsán v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Uzavření tohoto dodatku č.1 schválila rada města Sušice dne 23.5.2022, usnesením č. 345.


4. PŘÍLOHA
· Soupis provedených prací – po položkách do 30.4.2022




  Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

  V Sušici 27.5.2022					V Ostravě 30.5.2022








   -----------------------------------------				----------------------------------------------------
   Bc. Petr Mottl, starosta	     				Tomáš Hess, obchodní ředitel
   starosta města Sušice	pověřen na základě plné moci
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