	
	



DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 232022
číslo smlouvy objednatele: A-003756-00
uzavřené dne 29.4.2022 (dodatek č.1 ze dne 27.9.2022)

na akci: 

„Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.“



1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem:		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČO:			00256129
DIČ:			CZ00256129
Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXXX
Č. účtu: 		XXXXXXXXXXX
Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

dále jen „Objednatel“


1. Zhotovitel: 			LS stavby s.r.o.
se sídlem: 		Palackého 764, 340 22, Nýrsko
zastoupený: 		Václavem Svobodou, jednatelem společnosti
IČO: 			64834042
DIČ: 			CZ64834042
Tel.: 			+420 376 571 106
Fax:
Bank. spojení: 		XXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXX
Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“



ČLÁNEK I.
Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,
ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX
Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: 376 571 106
[bookmark: _GoBack]ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, email: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK II.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava znění článků smlouvy: 

ČLÁNEK III. - Čas a místo plnění
ČLÁNEK IV. - Cena za dílo a další podmínky realizace díla 
výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:
V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které znemožňují pokračování realizace a dokončení díla a zadavatel ani zhotovitel je nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Zejména se jedná o přeložení plynovodu a přípojek. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a k časové náročnosti dokončení díla v požadovaném rozsahu a kvalitě s ohledem na klimatické podmínky je stanoven nový termín dokončení. O překážkách a nemožnosti pokračovat ve stavebních pracích byl investor seznámen 12.10.2022 přímo na staveništi, kdy se projednával postup pro zajištění přeložení plynovodního potrubí, které je uloženo v rozporu se stanovenými normami. Práce na přeložkách je zásadní pro technologii výstavby a stavební návaznosti. Po oznámení termínu předpokládané přeložky bylo zřejmé nedodržení termínu se smlouvy o dílo a dodatku č. 1. O tomto faktu byl investor obeznámen dopisem zhotovitele a požadavkem na prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2023. Od dokončení přeložek, tj. od 2.12 2022, pokračuje realizace opravy komunikace tam, kde to z důvodu prací na plynovodu nebylo možné. 

Znění ČLÁNKU III., „Čas a místo plnění“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

a) Termín zahájení prací (předání staveniště): 		   předpoklad duben 2022
b) Termín dokončení prací: 				               		30.4.2023

Pod pojmem termín dokončení se rozumí časová lhůta, kterou Objednatel připouští pro úplné dokončení plnění, přičemž úplným dokončením se rozumí předání a převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, včetně dokumentů nutných pro získání pravomocného kolaudačního souhlasu/ rozhodnutí.

3.2. Místem plnění se sjednává: Město Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, p.č.: 236/1, 236/98, 236/99,236/100, 355/7, 356/1, 358/1, 358/24, 358/25, 358/28, 369/26.

Znění ČLÁNKU IV., „Cena za dílo a další podmínky realizace díla“, se pro účely tohoto dodatku nově doplňuje takto:

Vzhledem ke změnám v provádění díla bude v průběhu stavby vyhotoven změnový list. O těchto pracích je investor informován průběžně ve formě zpracovaných rozpočtů. Před dokončením prací a předání díla bude v případě odchylek zpracován závěrečný změnový list, který bude obsahovat skutečně provedené práce. 

4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do
doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022) a dodatku č. 1 ke smlouvě (uzavřený dne 27.9.2022), která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.

ČLÁNEK III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022 a dodatkem č.1 ze dne 27.9.2022, která nejsou tímto dodatkem měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.
3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.
3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022 a dodatkem č.1 ze dne 27.9.2022, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 12.12.2022, usnesením č. 713.



Přílohy:
1/ oznámení zhotovitele ze dne 9.11.2022




Za objednatele: 						za zhotovitele:
14.12.2022							14.12.2022




…………………………… 					………………………………
Bc. Petr Mottl 							Václav Svoboda
starosta města Sušice						 jednatel LS stavby s.r.o.





















