


DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O DÍLO
Č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021
„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel: Město Sušice
se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ: 00256129
DIČ: CZ 00256129
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX
Telefonní spojení: +420 376 540 111

dále jen „Objednatel“

a 

Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 SK Žilina
zápis v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Žilině, v odd. s.r.o., vložce 52489/L
Zastoupený: Ing. Janem Hasíkem, jednatelem
IČ: 45412464 DIČ: SK2022973095
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Č. účtu: XXXXXXXXXX
Telefonní spojení: 595700660
E-mail: hsfsystem@hsfsystem.cz
dále jen „Zhotovitel“


tuto 
dohodu o zrušení smlouvy o dílo č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021
„SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“
(dále jako „Dohoda“)





1. Úvodní ustanovení
1.1.	Smluvní strany shodně konstatují, že dne 19.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo č. A-003687-00, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti se zhotovením díla, majícího charakter stavby sportovní haly, nazvaného jako „SPORTOVNÍ HALA SUŠICE“. Smluvní strany dále shodně konstatují, že dne 30.5.2021 uzavřely ke smlouvě o dílo dodatek č.1, kterým se dohodly na dočasném přerušení realizace stavby a úhradě do té doby vynaložených nákladů Zhotovitele. Smlouva o dílo ze dne 19.11.2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.5.2021 bude dále označována jako „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“.

1.2.	Po uzavření Smlouvy o dílo nastala událost, mající charakter vyšší moci (č.7.3.h) a 27. Smlouvy o dílo), vyvolaná následky epidemie Covid 19, energetické krize a zejména změnou geopolitické situace v Evropě (válka na Ukrajině), která způsobila nepředvídatelné a mimořádné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a nedostatek pracovních sil na trhu. Žádná z popsaných skutečností nevznikla přičiněním žádné ze smluvních stran, a žádná smluvní strana nemohla důsledky události vyšší moci v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat a ani tuto situaci ovlivnit (dále jako „Vyšší moc“).

1.3.	V důsledku Vyšší moci se provedení předmětu díla podle Smlouvy o dílo stalo za sjednaných podmínek nemožným a Smluvní strany se na úpravě Smlouvy o dílo, zejména na zvýšení sjednané ceny za dílo, nedohodly. Na základě toho nyní Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o zrušení SoD.

2. Předmět Dohody
2.1.	Zrušení Smlouvy o dílo; Smlouva o dílo, uzavřená dne 19.12.2021, číslo č. A-003687-00, se zrušuje, a to s účinky ke dni uzavření této Dohody.

2.2.	Vypořádání; Smluvní strany se dohodly na vypořádání provedených a dosud neuhrazených prací takto:

a) Zhotovitel vyhotovil před uzavřením této Dohody soupis všech prací provedených na základě SoD a ocenil jej způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena díla (dále jako „Soupis provedených prací“),
b) Soupis provedených prací je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Dohody a je s ní pevně spojen,
c) celková souhrnná cena Zhotovitelem provedených prací, které jsou uvedeny v Soupisu provedených prací, činí 508.350,- Kč (slovy: pětsetosmtisíctřistapadesát korun českých),




d) Objednatel vyslovuje se Soupisem provedených prací souhlas,
e) Objednatel před uzavřením této Dohody zaplatil Zhotoviteli v průběhu realizace prací na základě vystavených daňových dokladů a v souladu se Smlouvou o dílo celkovou souhrnnou částku ve výši 450.750,- Kč (slovy: čtyřistapadesáttisícsedmsetpadesát korun českých),
f) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli částku ve výši 508.350,-Kč (slovy: pětsetosmtisíctřistapadesát korun českých), představující rozdíl mezi oceněním Soupisu provedených prací (písm.c výše) a Objednatelem již dříve zaplacenou částkou (písm.e výše), a to na základě konečné faktury – daňového dokladu, kterou Zhotovitel vystaví na základě této Dohody a na které bude uvedena splatnost 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že po zaplacení částky 508.350,- Kč, uvedené v odst.2.2. písm.f) tohoto článku Dohody, budou veškeré jeho nároky vůči Zhotoviteli, vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo se Smlouvou o dílo související, vypořádány, a Zhotovitel jiné nároky (např. smluvní pokuty, náhrada škody, aj.) vůči Objednateli nemá a nebude se vůči Objednateli žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

2.4. Objednatel prohlašuje, že vůči Zhotoviteli nemá žádné neuspokojené, uplatněné, či neuplatněné nároky, vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo se Smlouvou o dílo související (např. smluvní pokuty, náhrada škody, apod.) a nebude se vůči Zhotoviteli žádných nároků v budoucnu domáhat; pro odstranění pochybností se těchto nároků vzdává.

3. Ustanovení přechodná a závěrečná
3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv MVČR.

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a vyslovují s ní souhlas. Zároveň prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3.3. Tato Dohoda je uzavřena elektronicky a podepsána v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Uzavření této Dohody schválila rada města Sušice dne 9.1.2023, usnesením č. 20. Usnesení je v prosté fotokopii přiloženo k Dohodě jako příloha č. 2.





Přílohy:	- příloha č. 1 – Soupis provedených prací
			- příloha č. 2 – usnesení rady Města Sušice ze dne 9.1.2023, č. 20.



Za Objednatele: 





..............................................................
Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice




Za Zhotovitele:





..............................................................
Ing. Jan Hasík, jednatel
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