	
	



DODATEK č. 3  
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 232022
číslo smlouvy objednatele: A-003756-00
uzavřené dne 29.4.2022

na akci: 


„Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.“



1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem:		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČO:			00256129
DIČ:			CZ00256129
Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXX
Č. účtu: 		XXXXXXXXXX
Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

dále jen „Objednatel“


1. Zhotovitel: 			LS stavby s.r.o.
se sídlem: 		Palackého 764, 340 22, Nýrsko
zastoupený: 		Václavem Svobodou, jednatelem společnosti
IČO: 			64834042
DIČ: 			CZ64834042
Tel.: 			+420 376 571 106
Fax:
Bank. spojení: 		XXXXXXXXXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXX
Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“



ČLÁNEK I.
Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,
ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]
Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: XXXXXXXXXX
ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXX
Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

ČLÁNEK II.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava znění článků smlouvy: 

ČLÁNEK IV. - Cena za dílo a další podmínky realizace díla 
výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:
V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které zadavatel ani zhotovitel nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 3 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 3.– v rámci změnového listu.

Znění ČLÁNKU IV., „Cena za dílo a další podmínky realizace díla“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet a je přílohou tohoto dodatku č. 3.
Cena uvedená v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
4.2. Smluvní strany dohodly, že cena za zhotovení díla činí, dle uzavřené SoD a dle tohoto dodatku č. 3 k SoD: 

	
	Kč bez DPH
	DPH ve výši 21%
	Kč vč. 21% DPH

	Cena dle původní SoD
	9.989.975,00
	2.097.894,75 
	12.087.869,75

	Cena dle dodatku č. 1
	2.678.196,36
	562.421,24
	3.240.617,60

	Cena dle dodatku č. 2
	0,-  - dodatek řešil pouze posunutí termínu dokončení

	Cena dle dodatku č. 3 –
	908.730,35
	190.833,37
	1.099.563,72

	CENA CELKEM - KONEČNÁ
	13.576.901,71
	2.851.149,36
	16.428.051,07



4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, Zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu Objednatele její zvýšení.
4.4. Změnu rozsahu a podoby provádění díla je možné provézt pouze po předchozím uzavřením dodatku k SOD.
4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách.
4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do
doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).


ČLÁNEK III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, a jejích dodatků č. 1 a 2, která nejsou tímto dodatkem č. 3 měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.
3.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.
3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.


3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 9.1.2023, usnesením č. 21.



Přílohy:
1/ změnový list č. 2, vč. rozpočtu pro dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo




Za objednatele: 						za zhotovitele:
18.1.2023							23.1.2023




…………………………… 					………………………………
Bc. Petr Mottl 							Václav Svoboda
starosta města Sušice						 jednatel LS stavby s.r.o.






























