
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2022
číslo zhotovitele:
01/10/2022
číslo objednatele:
A-003844-00
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel:


Město Sušice





náměstí Svobody 138
              



342 01,  Sušice





Tel./fax: 376 540 111
                                                            e-mail: podatelna@mususice.cz

Zástupce ve věcech
a) smluvních:

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
b) technických: 
            Ing. Jan Vošalík, investiční technik odboru 

majetku a rozvoje města Sušice
IČ:



00256129



DIČ:



CZ00256129
Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX



Číslo účtu: 


XXXXXXXXXX


1.2
Zhotovitel:


VEToP  spol.  s  r.  o.





Vodní 375






345 61  Staňkov






Tel.:  379 492 801 
                                                e-mail: vetop@atlas.cz

Zástupce ve věcech
a) smluvních:


Roman Dvořák – jednatel společnosti
b) technických:

Dalibor Zimák – stavbyvedoucí
IČ: 



48363383

DIČ: 



CZ48363383

Bankovní spojení: 

XXXXXXXXXX
Číslo účtu: 


XXXXXXXXXX
Plátce DPH: 


ANO
II. Výchozí podklady a údaje
2.1
Podkladem k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2022,  číslo zhotovitele: 01/10/2022, číslo objednatele: A-003844-00, je rozpočet, který určuje (snižuje) konečnou cenu díla „Sušice - přeložka NTL plynovodu PE d110 a 3 ks přípojek PE d40“(viz příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1).
III. Předmět dodatku č. 1
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy: „V. Cena“.
Konečná cena díla se mění, protože v průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které nebyly realizovány nebo byly realizovány odlišným postupem, a to s ohledem na reálné podmínky na stavbě. Tyto změny díla – méněpráce v celkové hodnotě 23.634,79 Kč bez DPH, popisuje v množství, rozsahu a technickém popisu rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3.2 
Znění článku V. Cena, ust. 5.1, se mění takto:

5.1 Konečná cena za zhotovení díla dle faktury zhotovitele č. 2213257, vystavené dne  13.12.2022 činí:

Celkem bez DPH





483.848,82 Kč


DPH 21%



  
  
101.608,25 Kč


Celkem včetně DPH



            585.457,07 Kč

3.3
Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.11.2022, číslo zhotovitele:
01/10/2022, číslo objednatele:
A-003844-00, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

IV.  Závěrečná ustanovení 
4.1 Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podepsání oprávněnými zástupci obou zúčastněných stran.
4.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž si zhotovitel i objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.
4.4 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Sušice, dne 23.1.2023, usnesením č. 41.
V. Přílohy
5.1 
Příloha č. 1 – závěrečný rozpočet
o b j e d n a t e l :




z h o t o v i t e l :

v Sušici dne 31.1.2023



ve Staňkově dne 31.1.2023
_____________________



_______________________________

Bc. Petr Mottl





Roman Dvořák

starosta města Sušice




jednatel společnosti VEToP, spol. s r.o.
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