
Příloha č. 6 k SOD Objednatel:

Harmonogram realizace díla Místo montáže:

Odpovídá

Objednatel Zhotovitel

1 Podpis smluvy o dílo, předložení chybějících smluvních dokumentů x x

2 Podání žádosti o závazná stanoviska DOSS (HZS, HYG, OŽP, OIP) x

3 Podání žádosti o vydání stavebního souhlasu x

4 Termín nabytí právní moci stavebního souhlasu x x

5 Termín stavební připravenosti x

6 Předání a převzetí staveniště x x

7 Zahájení montáže x

8 Dokončení montáže x

9 Podání návrhu na vydání kolaudačního souhlasu x

10 Nastavení a zkouška po ukončení montáže x

11 Posouzení shody x

12 Předání a převzetí díla x x

13 Kolaudační řízení, vydání kolaudačního souhlasu x

14 Ukončení záruční lhůty x

Termíny realizace (montáž, demontáž) budou sjednány dodatkem k této smlouvě po vydání stavebního souhlasu.

Výtah bude zadán do výroby po vydání stavebního souhlasu.

Montážní práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu 7- 18 hod.

v.1.20

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo 

nejpozději do 24.2.2023, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, 

minimálně však o jeden týden.

Do 14 týdnů 

po vydání 

stavebního 

povolení s 

nabytím právní 

moci

Do 6 týdnů po 

zahájení 

montáže 

Nejpozději do 

15.12.2023

dle SOD

předpokládaný 

termín23.06.23

Poř. Položka Datum plnění Poznámka

Nejpozději do 

15.12.2023

24.02.23

Do 14 týdnů 

po vydání 

stavebního 

povolení s 

nabytím právní 

moci
Do 14 týdnů 

po vydání 

stavebního 

povolení s 

nabytím právní 

moci

Nejpozději do 

15.12.2023

C5KG927S Město Sušice

Kaštanová 1160, Sušice

do 6 týdnů od 

podpisu SOD

Do 1 týdne od 

vydání 

závazných 

stanovisek 

DOSS
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