	
	




DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 232022
číslo smlouvy objednatele: A-003756-00
uzavřené dne 29.4.2022

na akci: 

„Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.“


1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem:		náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
zastoupený: 		Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČO:			00256129
DIČ:			CZ00256129
Bankovní spojení:  	XXXXXXXXXX
Č. účtu: 		XXXXXXXXXX
Telefonní spojení: 	+420 376 540 111

dále jen „Objednatel“


1. Zhotovitel: 			LS stavby s.r.o.
se sídlem: 		Palackého 764, 340 22, Nýrsko
zastoupený: 		Václavem Svobodou, jednatelem společnosti
IČO: 			64834042
DIČ: 			CZ64834042
Tel.: 			+420 376 571 106
Bank. spojení: 		XXXXXXXXXX
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXX
Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

dále jen „Zhotovitel“


ČLÁNEK I.
Právní úkony a zastoupení

Za objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,
ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXX

Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: 376 571 106
ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, tel.: XXXXXXXXXX
Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.


ČLÁNEK II.
Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je úprava znění článků smlouvy: 

ČLÁNEK IV. - Cena za dílo a další podmínky realizace díla 
výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:
Závěrečné vyúčtování akce na základě skutečně realizovaného stavu. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 4 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku č. 4 – v rámci změnového listu.

Znění ČLÁNKU IV., „Cena za dílo a další podmínky realizace díla“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

4.1. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku č. 4, přičemž uvedená cena je konečná, obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele uvedeny nejsou, přestože tvoří součást předmětu díla ve smyslu čl. II této smlouvy). Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
4.2. Smluvní strany dohodly, že cena za zhotovení díla činí, dle uzavřené SoD a dle tohoto dodatku č. 4 k SoD: 

	
	Kč bez DPH
	DPH ve výši 21%
	Kč vč. 21% DPH

	Cena dle původní SoD
	9.989.975,00
	2.097.894,75 
	12.087.869,75

	Cena dle dodatku č. 1
	2.678.196,36
	562.421,24
	3.240.617,60

	Cena dle dodatku č. 2
	0,-  - dodatek řešil pouze posunutí termínu dokončení

	Cena dle dodatku č. 3
	908.730,35
	190.833,37
	1.099.563,72

	Cena dle dodatku č. 4
	-2.150,17
	-451,54
	-2.601,71

	CENA KONEČNÁ
	13.574.751,54
	2.850.697,82
	16.425.449,36



4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU KONEČNOU (stanovena na základě skutečného provedení stavby).
4.4. Stavba byla protokolárně převzata dne 18.4.2023. 


ČLÁNEK III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, a jejích dodatků č. 1, 2, a 3, která nejsou tímto dodatkem č. 4 měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.
3.2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.
3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 15.5.2023, usnesením č. 341.

Přílohy:
1/ změnový list č. 3, vč. rozpočtu pro dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Za objednatele: 						za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]17.5.2023							22.5.2023


…………………………… 					………………………………
Bc. Petr Mottl 							Václav Svoboda
starosta města Sušice						 jednatel LS stavby s.r.o.

