
  

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. A-003920-00  

 
 

Níže uvedené smluvní strany 

 

Objednatel:                         Město Sušice 

se sídlem                               náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

IČ :                                        00256129 

DIČ :                                     CZ00256129 

zastoupený:                           Bc. Petrem Mottlem, starosta města 

(dále jen objednatel) 

 

a  

 

Zhotovitel :             STAVOPLAST KL spol. s r. o.  

se sídlem             Stachy 266, 384 73 Stachy  

IČO :              40740056 

DIČ :              CZ40740056 

zastoupený:                           Ladislavem Boříkem, jednatelem společnosti               

(dále jen zhotovitel) 

 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 : 

 

 

I. 

 Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2023 smlouvu o dílo č. A-003920-00, kterou se 

zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „Rekonstrukce UT a TV v obj. č. parc. 

st. 311/1, Vegrův dvůr“. 

II. 

  

 Smluvní strany se z důvodu změny ve způsobu realizace dohodly na změně ceny díla 

(zvýšení sjednané ceny o 75 120,06 Kč bez DPH).  

V souvislosti s tím se mění čl. 8.1.:  

 

 8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a po zvýšení ceny 

činí: 

        cena za dílo bez DPH ………………………….1.224.219,93Kč          
        DPH 21% ……………………………………….  257.086,19 Kč 

        cena za dílo celkem včetně DPH .…………….1.481.306,12 Kč 

 

IV. 

            V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003920-00 ze dne 2. 5. 2023 beze změn a 

doplňků. 

 



 

V. 

 Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 18. 9. 2023, usnesení č. 561. 

 

VI. 

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 oboustranně podepsaná 

vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. Každé vyhotovení tohoto dodatku, 

podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu. 

 

 

VII. 

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a 

srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran. 

 

 

 

V Sušici dne 25. 9. 2023                                                         Ve Stachách dne 25. 9. 2023 

 

 

 

 

--------------------------------            ------------------------------------------ 

Bc. Petr Mottl                         Ladislav Bořík                                                                   

starosta města                                                                    jednatel společnosti 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- rekapitulace stavby  

 

 


