	
	



DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo
číslo A-003996-00
uzavřené dne 9.10.2023

na akci: 

„Bazén Sušice – výměna osvětlení bazénové haly“


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO :				00256129
DIČ :				CZ00256129
zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX
číslo účtu :			XXXXXXXXXXX
e-mail :				podatelna@mususice.cz
tel. :				376 540 111
fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   			NORDIC LIGHT, s.r.o.
se sídlem :			Sarajevská 1051/10, 120 00, Praha 2
IČO :				26704471
DIČ :				CZ26704471
zastoupený :			Karlem Kotíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX
číslo účtu :			XXXXXXXXXXX
e-mail :				kotik@nordiclight.cz
tel.:				XXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)



II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy „V. Cena díla a platební podmínky“ z důvodu úpravy rozsahu položek dle skutečného provedení stavby a tím i úpravy konečné ceny díla (snížení).
2.2. V průběhu realizace se vyskytly práce, které nemusely být z technických důvodů realizovány (redukce množství kabelových tras) a současně byly provedeny navíc některé položky, jejichž potřeba opět vyvstala při technickém prověření jednotlivých částí (složitější podmínky montáže – lešení, výměna nouzových svítidel nad rámec zakázky – 6 ks). Tyto práce nemohl zadavatel ani zhotovitel dopředu předvídat. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 1 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny – méně a vícepráce, jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku.


2.3. Znění článku V. Cena díla a platební podmínky“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že KONEČNÁ CENA veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 818.632,66 Kč bez DPH, tj. 990.545,52 Kč vč. DPH ve výši 21%.

	
	Kč bez DPH
	DPH ve výši 21%
	Kč vč. 21% DPH

	Cena dle původní SoD
	838.877,00
	176.164,17 
	1.015.041,17

	KONEČNÁ cena (dle tohoto  dodatku č. 1 k SoD)
	818.632,66
	171.912,86
	990.545,52





III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo A-003996-00 ze dne 9.10.2023, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.
3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.
3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo A-003996-00 ze dne 9.10.2023, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. 
3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 11.12.2023, usnesením č. 742.


Přílohy:
1/ čestné prohlášení ke změnám v kalkulaci (změnový list)
2/ rozpočet, který popisuje skutečné provedení díla (jsou zahrnuty upravené položky)





za zhotovitele:							za objednatele:

v Praze:							v Sušici:

[bookmark: _GoBack]	12.12.2023							12.12.2023



___________________________				______________________________
Karel Kotík, jednatel společnosti				Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

