
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2024 

    č. smlouvy objednatele: A-004021-00 

                                              

 

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 

Objednatel :   Město Sušice 

se sídlem   Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

zastoupený starostou města  Bc. Petrem Mottlem 

IČO:    00256129 

DIČ:    CZ00256129 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:   94-2413351/0710 

tel.:    +420 376 540 111 

( dále  jen Objednatel )   

 

a 

 

Zhotovitel :   ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o. 

se sídlem   Točník 106, 339 01 Klatovy 

zápis v obchodním rejstříku u soudu v Plzni ze dne 14. 04. 1998, v odd. C vložce 9906 

zastoupený    Ditou Svobodovou - jednatelka 

IČO :    25220560 

DIČ :    CZ25220560 

Bankovní spojení :  Komerční banka Klatovy         

Číslo účtu:   78-2797400237/0100                            

tel.:    602 192 556, E-mail: obchod@simacek-stavby.cz 

( dále jen Zhotovitel ) 

    

 

 

I. 

 Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2024 smlouvu o dílo na akci: 

„Sušice-Rekonstrukce požární zbrojnice" dle projektové dokumentace zpracované 

Projektovou a znaleckou kanceláří, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339 01 Klatovy 

(hlavní projektant), ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb, č. zak. 1876, 

04/2023. 

 

II. 

  Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu 

(samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 10 a čl. 24 smlouvy o 

dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 535 938,44 Kč bez DPH).  

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. 10.2 smlouvy o dílo, který 

nově zní: 

10.2. Cena díla 

   10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 



 

Cena díla bez DPH:         11 505 938,23 Kč  

DPH 21 %                                 2 416 247,03 Kč 

Cena díla včetně DPH        13 922 185,26 Kč 

 

III. 

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v 

platnosti. 

IV.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004021-00. 

 

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 21. 10. 2024 usnesením č. 624. 

 

 

    

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

V Sušici, dne 23.10.2024               V Točníku, dne 23.10.2024 

 

 

 

    

 

 

 

 ...........................................…   ............................................... 

               

  Město Sušice                ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o. 

  Bc. Petr Mottl                           Dita Svobodová 

  starosta města                 jednatelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


