Požadavky provozovatele na postup realizace stavby

Domov důchodců Sušice – stavební úpravy

VŠEOBECNĚ
1. práce budou probíhat za provozu
2. pracovní doba: 		po – pá, 7:30 – 16:00
so – po dohodě s provozovatelem
ne, státní svátky – práce nelze provádět vůbec

3. zhotovitel zajistí průběžný úklid a odvoz sutin
4. provozovatel poskytne zhotoviteli vlastní WC v budově


MATERIÁL, DEPONIE
5. průběžné deponie materiálu bude zhotovitel realizovat dle svého uvážení a postupu výstavby v rámci volné plochy v chodbách 
6. na dvoře objektu bude možno umístit 2 skladové kontejnery
7. betonáž proběhne zvenku
8. zásobování bude probíhat stavebním výtahem ze dvora objektu, výtahy v objektu budou využívány výjimečně, se svolením provozovatele
9. maximum přípravných prací (dělení materiálu, svařování, broušení, apod.) bude prováděno mimo objekt, aby co nejméně omezovaly provoz domova. Po dohodě lze využít i část zadní terasy
10. pracovní prostory budou co nejdůsledněji oddělovány bariérami proti prachu


POHYB KLIENTŮ A PERSONÁLU
11. pro pohyb klientů a personálu zhotovitel zajistí bezpečné koridory v chodbách, oddělené od pracovních prostor. Šířka průchodu min. 1,75 m
12. každý pokoj bude přístupný nepřetržitě alespoň z jedné strany
13. montáž v pokojích a pracovních prostorech personálu (kabeláž, čidla EPS) bude organizována tak, aby proběhla na každém pokoji nejpozději v 1 dnu
14. montáž v koupelnách obytných buněk (kabeláž, čidla EPS, VZT potrubí a klapky, …) bude organizována tak, aby proběhla na každém pokoji nejpozději v 1 týdnu, přičemž vždy bude zachována alespoň 1 funkční koupelna pro 3 pokoje
15. montáž/ výměna výtahů bude organizována tak, aby vždy alespoň jeden byl v provozu – viz část etapizace


BOZP, PBŘ
16. zhotovitel bude dodržovat stávající PBŘ objektu
17. zhotovitel bude dodržovat plán BOZP , který bude zajištěn koordinátorem BOZP zadavatele 
18. zhotovitel zabezpečí provizorní noční osvětlení



ETAPIZACE
19. jako první krok budou realizovány kroky, související s dobetonováním podlah v atriu tak, aby se minimalizovaly „špinavé práce“ a aby nedocházelo k přenosu prašnosti a hluku bezprostředně mezi patry

20. etapa č. 1 -  pokoje a obytná patra, vč. výtahu V1

návrh podrobnějšího dělení na úseky:
a) 1.NP – prádelna, mandlovna, chodba, šatny
b) 1.NP – hlavní chodba po požární předěl k severní přístavbě
c) 1.NP – severní část
d) 2.NP – jižní část (kanceláře)
e) 2.NP – střední část (jídelna)
f) 2.NP – severní přístavba
g) 3.NP – jižní část
h) 3.NP – střední část (jídelna)
i) 3.NP – severní přístavba
j) 4.NP – komplet

· pracovat lze ve více úsecích naráz
· v jednom úseku lze provádět veškeré potřebné práce, za splnění výše uvedených podmínek

21. etapa č. 2 -  výtahová šachta a výtah V2 (samostatná dodávka)
22. etapa č. 3 – nezbytné práce v bloku přípravy a výdeje stravy
