DODATEK č. 1 

ke smlouvě č. objednatele: A-004032-00

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 (dále jen „občanský zákoník“)
I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Město Sušice
Náměstí Svobody 138/I

342 01 Sušice

Zastoupené: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO: 00256129

DIČ:CZ00256129

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel :

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.
projekční a inženýrské středisko

se sídlem

Pivovarská 4, Pakoměřice

250 65 Bořanovice

zastoupený:  Ing. arch. Pavlem Lejskem, jednatelem společnosti

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 105424

IČO: 49787454

DIČ: CZ49787454

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
Smluvní strany se na základě ujednání dohodly na těchto změnách:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo č. A-004032-00, ze dne 29.1.2024 (dále jen „smlouva“) se rozumí výkon projekční činnosti při realizace stavby:

„Domov důchodců Sušice, stavební úpravy objektu čp. 155/III Sušice“.
Předmět plnění se rozšiřuje o bod II. 4 - Výkon autorského dozoru (AD)
„Výkon autorského dozoru k Projektové dokumentaci dle požadavků objednatele v průběhu realizace stavby dle Projektové dokumentace. Autorský dozor obsahuje zejména následující činnosti: 

· účastnit se předání staveniště, pokud bude příkazce požadovat.

· účastnit se kontrolních dnů.

· vykonávat autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu se schválenou projektovou dokumentací

· prověřovat soulad dokumentace zpracované zhotovitelem jako součást díla s projektem zpracovaným autorským dozorem pro účely projektové dokumentace stavby. V rámci této ověřovací povinnosti má autorský dozor právo navrhnout příkazci opatření, zjistí-li odchylky PD zhotovitele od projektové dokumentace pro provedení stavby jím zpracované.

· účastnit se projednání případné změny rozpočtových nákladů promítnutých do požadavku na vícepráce a méněpráce zhotovitele a jejich odsouhlasení.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Mění se doba plnění:
Samostatnou část díla podle čl. II.4. této smlouvy Výkon autorského dozoru (AD) bude probíhat od 11.8.2025 – 28.02.2027

V. CENA DÍLA

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. smluvní strany dohodly o navýšení ceny díla podle bodu II.4., ve výši                       275 598,- Kč bez DPH

           


57 876,- Kč 21% DPH
                                             333 474,- Kč včetně 21 % DPH

Pokud v období rozhodném pro zdanitelné plnění by došlo ke změně, nebo úpravě zákona o dani z přidané hodnoty v uvedené 21-ti procentní kategorii DPH, bude zhotovitel povinen účtovat tuto zákonně upravenou DPH.

Zhotovitel má dle této smlouvy nárok na fakturaci v měsíčních splátkách ve výši 15 311,- Kč bez DPH po dobu 18 měsíců.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.9
Ostatní smluvní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo č. A-004032-00, ze dne 29.1.2024, a tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny.

X.10
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MVČR. Dodatek se podepisuje elektronicky.
X.11
Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila rada města Sušice dne 4.8.2025, usn. č. 511.
za objednatele:                                                                 
za zhotovitele:          

18.8.2025






18.8.2025

Bc. Petr Mottl






Ing. arch. Pavel Lejsek

starosta města Sušice




jednatel
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