DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003305-00 ze dne 28.6.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

na projektovou dokumentaci na akci
„Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


Ing. Jiří Kojzar

se sídlem :


Lazny 137, Strašín, 342 01

IČO :



87992507

ČKAIT: 



0201808
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



XXXXXXXXXXX
tel.:



XXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1:

II.

PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003305-00 ze 28.6.2019 s názvem „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“ (dále jen „dodatek č. 1“), je prodloužení termínu dokončení projektu do 1.6.2020 a s tím související navýšení smluvní ceny. 
Výše uvedené změny vznikly díky potřebě rozšířit předmětu smlouvy o dílo A-003305-00 ze dne 28.6.2019 nad rámec rozsahu výzvy k podání cenové nabídky na projektovou dokumentaci, a to o vyprojektování teplovodních rozvodů včetně veškeré inženýrské činnosti k č.p. 724 v délce 5 m, k č.p. 723 v délce 50 m a mezi č.p.1068 a č.p. 1078 v délce 20 m. Tyto úseky nebyly zahrnuty ve výzvě k podání cenové nabídky, neboť nebyly uvedeny v technických podkladech tepelného hospodářství. 
Cena se dle tohoto dodatku č. 1 oproti původní smluvní ceně navyšuje o 55 000,- Kč (slovy: padesátpěttisíc Kč). Z toho projekční práce činí 43 000,- Kč a inženýrská činnost 12 000,- Kč. 
Technická specifikace bude shodná se zadáním dle stávající smlouvy o dílo. Projekt na teplovodní soustavu bude zpracován jako celek, proto s rozšířením projektu bude také posunuta doba odevzdání kompletní dokumentace včetně inženýrské činnosti.

a) Tento dodatek č. 1 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci III. Doba plnění, přičemž původní znění odst. III. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické specifikace odst.1: 
do 30.11.2019
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické specifikace odst.2: 
do 1.6.2020

Zahájení díla stanovily smluvní strany dnem podpisu smlouvy.

b) Tento dodatek č. 1 dále mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci IV. Cena díla, přičemž původní znění odst. IV. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:
Objednavatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena díla činí 334 000,- Kč (slovy: třistatřicetčtyřitisíc Kč). Cena je konečná. Nejsem plátce DPH.

Fakturace projekční činnosti bude provedena po řádném dokončení jednotlivých částí dle termínů uvedených v odst. III. takto:

Dokumentace v rozsahu dle tech. specifikace odst. 1.

  94 000,- Kč

Dokumentace v rozsahu dle tech. specifikace odst. 2.

163 000,- Kč

Fakturace inženýrské činnosti bude provedena po řádném dokončení jednotlivých částí takto:

Doložení podání žádosti k územnímu rozhodnutí/souhlasu/
 
45 000,- Kč

Dodání originálu platného územního rozhodnutí

s doložkou nabytí právní moci




 20 000,- Kč
inženýrské činnosti v souvislosti dokumentací

v rozsahu dle tech. specifikace odst. 2.



 12 000,- Kč

Dohodnutou cenu je možno zvýšit pouze tehdy, jestliže objednavatel požádá zhotovitele o provedení většího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla. V takovém případě budou práce a plnění nekryté cenou díla vyjádřeny samostatným dodatkem, následně přiloženým k této smlouvě.

Zhotovitel na zpracování díla nebude poskytovat žádné zálohy.

Po předání a převzetí díla bude vystavena faktura od zhotovitele a faktury od jednotlivých subdodavatelů částí plnění díla (část ÚT, stavební část, komunikace, zajištění veškerých podkladů pro zajištění díla). Součet částek jednotlivých faktur bude roven ceně uvedené ve smlouvě, tedy částce 334 000,- Kč.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu a bude v nich uveden datum splatnosti a datum vystavení.

Doba splatnosti faktur je 30 dnů.

V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednavatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

c) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. A-003305-00 ze 28.6.2019 s názvem „Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2“, neupravené v tomto dodatku č. 1 (viz ust. odst. II., a) – c) dodatku) zůstávají v platnosti.
III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. 
2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů. 
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
4. 
Mezi smluvními stranami je nesporné, že rozsah odpovědnost zhotovitele, zejména za vady díla a případnou škodu, odpovídá rozsahu jeho odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ujednání této smlouvy mají za cíl pouze vyložit ustanovení obecných právních předpisů, upravující odpovědnost smluvních stran za vady a škody, nikoliv zakládat nové druhy odpovědnosti v zákoně neuvedené. V případě rozporu se smluvním ujednáním, má přednost úprava obsažená v právním předpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila na svém jednání dne 27.1.2020 rada města, a to usnesením č. 54. 

za zhotovitele:






za objednatele:

v Laznech dne 3.2. 2020




v Sušici dne  29.1. 2020
________________________




____________________________
Ing. Jiří Kojzar






Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

