DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: 	A-004342-00

uzavřené dne 10.12.2024 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v souvislosti s realizací stavby


„Domov seniorů v Sušici – stavební úpravy“
 


objednatel: 			Město Sušice
se sídlem: 			náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice
zastoupený: 			Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice
IČO:				00256129
DIČ: 				CZ00256129
bankovní spojení:		XXXXXXXXXX
číslo účtu: 			XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]
(dále jen "objednatel")

a	

zhotovitel: 			RYNOSTAV, s.r.o.
se sídlem: 			Pod Kalichem 385, 342 01, Sušice
IČO: 				26334615
DIČ:				CZ26334615
jednající: 			Petr Nový – jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13839

bankovní spojení: 		XXXXXXXXXX
číslo účtu: 			XXXXXXXXXX
odpovědný zástupce
ve věcech smluvních
a ve věcech technických: 	Petr Nový

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ či jednotlivé jako „smluvní strana“.


Článek I
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov seniorů v Sušici – stavební úpravy“ (dále jen „Veřejná zakázka“) uzavřely dne 8.8.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
1. V důsledku okolností, které Objednatel ani Zhotovitel, oba jednající s náležitou péčí, nemohli předvídat, vyvstala potřeba prodloužení termínu dokončení díla. 
1. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních vlastním zaviněním nezapříčinila. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
1. Veškeré změny Smlouvy o dílo, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 byly posouzeny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a jsou s tímto Zákonem o zadávání veřejných zakázek v souladu.
Článek II
Změny Smlouvy o dílo
1. [bookmark: _Ref214109161]Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, dochází ke změně termínu dokončení díla, neboť v průběhu provádění díla došlo k prodloužení dodávky podlahových krytin na straně jejich výrobce, což ovlivnilo harmonogram stavebních prací. V čl. „V. TERMÍNY PLNĚNÍ“  smlouvy o dílo se znění odst. č. 1. mění takto: 

         „1.  Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
Předání staveniště: předpoklad objednatele červenec 2025.
Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 5 pracovních dnů předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak;
Zahájení prací na díle: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
Termíny dokončení díla:
I. etapa: 		do 30.11.2025
II. a III. etapa: 	do 7.5.2026.


Článek III
Závěrečná ujednání Dodatku č. 1
1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny. 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
1. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města č. 595, ze dne 29.9.2025. 
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