DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: 
A-004329-00
uzavřené dne 9.7.2025 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v souvislosti s realizací stavby
„Bazén Sušice – rekonstrukce zábavného 

bazénu a malé vířivky“

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :

XXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


AKVAHELP METAL, spol. s r.o.
se sídlem :


Oldřichovice 789, Třinec, 739 61
IČO :



25870084
DIČ :



CZ25870084
zastoupený :


Ing. Alexandr Malyrz, jednatel

bankovní spojení :

XXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXX 
e-mail :



XXXXXXXXX
tel.:



XXXXXXXXX
 (dále jen zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ či jednotlivé jako „smluvní strana“.
II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bazén Sušice – rekonstrukce zábavného bazénu a malé vířivky“ (dále jen „Veřejná zakázka“) uzavřely dne 9.7.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. V důsledku okolností, které Objednatel ani Zhotovitel, oba jednající s náležitou péčí, nemohli předvídat, vyvstala potřeba prodloužení termínu dokončení díla. 

3. Smluvní strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy o dílo, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Smluvních vlastním zaviněním nezapříčinila. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO
1. Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, dochází ke změně termínu dokončení díla, neboť v průběhu provádění díla došlo k prodloužení bouracích prací z důvodu odolnosti bouraného materiálu a změně technologie. Tento posun termínu dále zhotoviteli narušil výrobní kapacitu, kterou měl pro zakázku připravenou. 
2. V čl. „IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se znění odst. č. 1. mění takto: 

      
 Zahájení fyzické realizace : 





25.8.2025

termín fyzické dokončení realizace, 

tj. předání provozuschopného díla bez vad a nedodělků :

15.12.2025
Zhotovitel nejpozději do 15.12.2025 předá vyzkoušené a provozuschopné dílo tak, aby provozovatel mohl provést závěrečný úklid bazénové haly a zahájit provoz.

Termín předání dokladové části díla :



 
31.12.2025
Místo plnění veřejné zakázky:

bazén Sušice, Volšovská 444, 342 01, Sušice II

FYZICKÁ REALIZACE AKCE PROBĚHNE PODLE PŘILOŽENÉHO UPRAVENÉHO HARMONOGRAMU (konkrétní podmínky budou upřesňovány se zástupcem provozovatele).

Článek III
Závěrečná ujednání Dodatku č. 1
1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

4. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením rady města č. 739, ze dne 24.11.2025. 
za zhotovitele:






za objednatele:

2.12.2025






26.11.2025
______________________




______________________________

Ing. Alexandr Malyrz





Bc. Petr Mottl

jednatel společnosti





starosta města Sušice
