DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE K DÍLU

č. A-004300-00, ze dne 6.5.2025
uzavřená v souladu s ust. § 2371 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany:
APRIS s.r.o., 

se sídlem Praha 6, Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00

provozovna: Praha 10, U Plynárny 1002/97, PSČ 101 00
IČ: 27183912

DIČ: CZ27183912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 102676 

za níž jedná: Ing. arch. Miroslava Tylšová, jednatelka
dále jen „zhotovitel“
a

Město Sušice  

sídlo: nám. Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO: 00256129
DIČ: CZ00256129

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXXX
zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“
I. Předmět plnění – dílo

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v poskytnutí autorského dozoru a sjednané související činnosti v rozsahu vymezeném v odst. 1.3., až 1.6. tohoto článku pro akci „Sportovní hala Sušice“ – Interiér Sportovní haly Sušice – dokumentace pro výběr zhotovitele - projektová dokumentace ve stupni DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele) na řešení nábytku a truhlářských prvků interiéru Sportovní haly. 
Prvky interiéru jsou rozděleny na dvě části. První část v zadávací dokumentaci zůstala a je součástí dodávky zhotovitele stavby. Jedná se zejména o prvky významně spojené se stavbou s vazbou například na instalace a sanitu. Druhá část byla vyjmuta ze zadávací dokumentace. Třetí část, návrh interiéru nového prostoru posilovny, je nově doplněna. 

(dále souhrnně označované jen jako „dílo“).
Rozsah činnosti, která je předmětem plnění/ díla,  se doplňuje takto:
1.3. Ověření původního řešení, aktualizace truhlářských a interiérových prvků (v souladu se změnou stavby před dokončením) – v rámci samostatné dodávky zadavatele, vč. zadávací dokumentace truhlářských prvků

1.4. Ověření původního řešení, aktualizace truhlářských a interiérových prvků (v souladu se změnou stavby před dokončením) – v rámci samostatné dodávky zadavatele, vč. zadávací dokumentace truhlářských prvků

       1.5. Návrh interiéru – prostor posilovny v rámci změny stavby před dokončením

1.6. Autorský dozor
II. Doba plnění
1. Předpokládaná doba dokončení projektových prací je 12 týdnů od vyjasnění zadání
III. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za provedení díla, vymezeného v čl. I. body 1.3 až 1.4. této smlouvy, byla smluvními stranami stanovena na základě nabídkové ceny dohodou takto:

390 000,-- Kč + DPH (dále jen „cena díla“) 
X. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Cenová nabídka 0112026 ze dne 1. 2. 2026
2. Ustanovení smlouvy č. A-004300-00, ze dne 6.5.2025,  která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 9.2.2026, usnesením č. 46.
V Praze 






v Sušici
za zhotovitele APRIS s.r.o.:                                                         za objednatele:

16.2.2026






16.2.2026
______________________________



______________________________
Ing.arch. Miroslava Tylšová                                                          Bc. Petr Mottl                                                                                
jednatel
ka
 





starosta města Sušice 
2

