
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24.10.2019 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami :

1.	Objednatel:	Město Sušice
sídlo:	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ:			00256129
DIČ:			CZ00256129

2.	Zhotovitel:	Siemens Mobility, s.r.o.
	sídlo: 		Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5
	zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 291574
	IČ:			06931995
	DIČ:			CZ06931995

Číslo dodatku smlouvy u objednatele: A-003382-01

Číslo dodatku smlouvy u zhotovitele:     ………………………………………………………….

1. Předmět dodatku smlouvy
1.1. Zhotovitel a dodavatel se z důvodu vlivu covidové nákazy na lhůty plnění díla dohodli na tomto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje hodnota lhůty Článku 4. - Lhůty plnění, odstavce  4.1.5.-uzavření zakázky, finální předání do 30.11.2020. 
1.2. Toto ujednání nemá vliv na ostatní ustanovení smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2.2. Dodatek byl schválen radou města Sušice dne 2. listopadu 2020 usnesením č. 668.

 V Sušici dne 2. listopadu 2020	V Praze dne 29. října 2020
za objednavatele 	za zhotovitele 




......................………..............................	.........................................………..........
Bc. Petr Mottl	Mgr.MgA.Roman Kokšal
starosta města	jednatel, Siemens Mobility s.r.o.
	    





	.........................................………..........
	Ing. Josef Capoušek
	jednatel,Siemens Mobility s.r.o.
Projekt je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu a programu INTERREG CENTRAL EUROPE.
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