DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. A-003508-00 ze dne 15.10.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

stavbu s názvem
„Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o.
se sídlem :


Tichá ul. 873, 342 01, Sušice II
IČO :



00872938
DIČ :



CZ00872938
zastoupený :


Petrem Divišem, jednatelem
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXXXX
e-mail :



susicka.stavebni@tiscali.cz, XXXXXXXXXXXXX
tel.:



XXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1
Původně uvažovaný termín zahájení stavby byl 20.10.2020, a termín dokončení 20.12.2020. K zahájení stavby však došlo se zpožděním, neboť bylo potřeba zajistit koordinaci a přípravu na přeložku plynovodu a přepojení plynovodní přípojky sousedního objektu.

Důvodem prodloužení termínu dokončení je bezpečný, avšak technicky a časově náročnější technologický postup, který byl zhotovitelem zvolen z důvodu bezpečnosti a snížení rizika zatížení okolí důsledky prací. Jedná se zejména o postupnou ruční demolici komínů, dále pak řešení plynovodní přípojky a přeložky, opět s ohledem na maximální bezpečnost – tyto práce budou předcházet samotné demolici, aby potrubí bylo již uloženo v zemi a tím dostatečně chráněno.

Řada prací se díky výše popsaným skutečnostem posunula za polovinu 12/2020, tj. do období, kdy se dají očekávat nevhodné klimatické podmínky a také do období před Vánoci, kdy nebude možné ani vhodné práce provádět.
a) Tento dodatek č. 1 mění znění výše uvedené smlouvy o dílo v odstavci V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, přičemž původní znění odst. V. dle smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním:
Zahájení fyzické realizace: 





16.11.2020
Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků 

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) :


14.5.2020

Místo plnění:







Sušice, 342 01

(podrobně specifikováno v projektové dokumentaci)


okr. Klatovy  

b) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. A-003508-00 z 15.10.2019 s názvem „Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ , neupravené v tomto dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.
III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. 
2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, případně dalších obecně závazných právních předpisů. 
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
4. Mezi smluvními stranami je nesporné, že rozsah odpovědnost zhotovitele, zejména za vady díla a případnou škodu, odpovídá rozsahu jeho odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ujednání této smlouvy mají za cíl pouze vyložit ustanovení obecných právních předpisů, upravující odpovědnost smluvních stran za vady a škody, nikoliv zakládat nové druhy odpovědnosti v zákoně neuvedené. V případě rozporu se smluvním ujednáním, má přednost úprava obsažená v právním předpisu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila na svém jednání dne 7.12.2020 rada města, a to usnesením č. 726. 

za zhotovitele:






za objednatele: 

v Sušici, 31.12.2020





v Sušici, 11.12.2020




______________________




______________________________

Petr Diviš






     Bc. Petr Mottl

  jednatel 






starosta města Sušice


2

