

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednavatele: A-003755-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ :

00256129

DIČ :

CZ00256129

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel :

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

se sídlem

Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

IČO :

263 85 759

DIČ :

CZ26385759

zastoupený jednatelem firmy: Michal Fictum

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby s názvem „**SUŠICE II – zateplení panelových domů č.p. 718 -719, ulice 5. května a č.p 720 – 721 , ulice U Kapličky**“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo č. A-003755-00, kterou smluvní strany uzavřely dne 5.4.2022.

2. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle odsouhlasené přílohy změn řešení.

Na základě odsouhlaseného soupisu změn řešení oproti stávající PD ze dne, samostatná příloha dodatku č. 1, počet stran 3.

- Změnový list č. 1 Změna materiálu kontaktního zateplení lodžiových stěn (338 006,5 Kč bez DPH)

Obě strany se v souladu se smlouvou o dílo dohodly na změně ceny díla, konkrétně navýšení sjednané ceny o 338 006,5 Kč bez DPH)

V souvislosti s tím se mění v odstavci 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v článku 9.2 Cena díla, smlouvy o dílo a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 14 131 562,5 Kč bez DPH, tj. 16 251 296 vč. DPH ve výši 15%.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, z toho ve dvou výtiscích pro objednavatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Účinnosti nabývá dodatek č. 1 podpisem obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást SoD číslo: A-0033755-00.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Sušice dne 20.6.2022, usnesením č. 400.

V Sušici dne: 22.6.2022

V Plzni dne: 14.6.2022

Město Sušice
Bc. Petr Mottl, starosta

jednatel firmy firmy MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Michal Fictum