

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 2021 26/1698 10 ze dne 11.8.2021

uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: **Město Sušice**
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

zastoupeným: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

a zhotovitelem **EKOEKO s.r.o.**
projektová a inženýrská kancelář
Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice

zastoupeným: Ing. Josefem Smažikem, jednatelem společnosti

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci
„Sušice – doplnění technologie úpravy vody“ v následujících bodech:

Článek III. DOBA PLNĚNÍ se mění jak níže uvedeno:

část č. 3 díla - zak.č. 1698-82 DPS: verze ke schválení bude předána objednateli do 28.04.2023.

Finální verze bude předána do 4 týdnů od obdržení připomínek od objednavatele.

Dokumentaci pro výběr zhotovitele nelze předat dříve, než bude vydáno povolení stavby
a nabude právní moci.

**Důvodem k prodloužení termínu bylo složitější projednání projektu před podáním žádosti o
stavební povolení a dlouhá prodleva úřadu mezi podáním žádosti a zahájením řízení.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej
pročetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města Sušice dne 23.1.2023 usnesením č. 70.

V Č. Budějovicích dne: 27.1.2023

V Sušici dne: 26.1.2023

Zhotovitel:
EKOEKO s.r.o.

Objednatel:
Město Sušice

.....
Ing. Josef Smažik
jednatel společnosti

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města