

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2022

č. smlouvy objednatele: A-003734-00

č. smlouvy zhotovitele: SOD

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „**ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE**“

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel :

Město Sušice
se sídlem Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupený starostou města Bc. Petrem Mottlem
IČO: 00256129
DIČ: CZ00256129
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
tel.: +420 376 540 111
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel :

Silnice Klatovy a.s.
se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zápis v obchodním rejstříku u soudu v Plzni v odd. B, vložce 221
zastoupený Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.
IČO : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
tel.: 376 311 209
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět díla

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice**“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb, č. zak. 2020/0191, 09/2021.

III. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 3 a jeho položkového rozpočtu.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 3 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 3) se obě smluvní strany v souladu s čl. 9.5. a čl. 25.1. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 829 348,28 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 9.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 3 a nově zní:

9.2. Cena díla

9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH:	45 091 022,86 Kč
DPH 21 %	9 469 114,80 Kč
Cena díla včetně DPH	54 560 137,66 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

IV. Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003734-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 12.6.2023 usnesením č. 421.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Sušici dne: 19.6.2023

V Klatovech dne: 19.6.2023

.....
Město Sušice
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva