

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003890-01

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zhotovitel:

Josef Lád

se sídlem Chlum 22, 342 01 Sušice

zastoupený: Josef Lád

IČ: 63512645

DIČ: CZ7211011973

Bankovní spojení:

Č. účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 :

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2023 smlouvu o dílo č. A-003890-00, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „**Sušice, Nádražní čp. 356, rekonstrukce elektroinstalace bytového domu**“.

II.

Smluvní strany se z důvodu změny v projektové dokumentaci dohodly na změně ceny díla (zvýšení sjednané ceny o 64.477,- Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění 8.1.:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a po zvýšení ceny činí:

cena za dílo bez DPH 619.433,00 Kč

DPH 15% 92.914,95 Kč

cena za dílo celkem včetně DPH 712.347,95 Kč

III.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003890-00 ze dne 17. 3. 2023 beze změn a doplňků.

IV.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 7. 8. 2023, usnesení č. 497.

V.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž 2 oboustranně podepsaná vyhotovení obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. Každé vyhotovení tohoto dodatku, podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu.

VI.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran.

V Sušici dne 10. 8. 2023

V Sušici dne 10. 8. 2023

Bc. Petr Mottl
starosta města

Josef Lád

Přílohy:

- seznam ocenění vícepráce a méněpráce z 23. 7. 2023

