

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2022

na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)

„LHO Sušice, zařizovací obvod Sušice“

s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033

sjednané dle obchodního zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Sušice
Zástupce:	Bc. Petr Mottl, starosta města
Adresa:	náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČ:	00256129
DIČ:	CZ00256129
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Kolář, referent Odboru životního prostředí
Tel./fax:	376540161/376540112
Email:	pkolar@mususice.cz

Zhotovitel:	Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.
Zástupce:	Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Jan Novák, jednatele
Sídlo:	Šárochova 1358, 250 02 Brandýs n.L. – Stará Boleslav
IČ:	25065602
DIČ:	CZ25065602
Firma zapsána v OR	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46643
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Dvořák
Tel./fax.:	326 912 510, 603 560 226
Email:	sro@lesprojekt-sb.cz
www:	www.lesprojekt-sb.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě:

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 uvedené smlouvy je podle článku 5.1 smlouvy dohoda smluvních stran o stanovení konečné ceny za dílo podle skutečné výměry lesních hospodářských osnov zpracovaných Zhotovitelem.

Celková výměra lesních hospodářských osnov (LHO) zjištěná jejich zpracováním je **4 272,57 ha**. Předběžná výměra zařizovacího obvodu uvedená v článku 2.2 smlouvy byla při zpracování díla snížena o 152,43 ha. Ke snížení došlo z důvodu upřesnění

předpokládané výměry LHO na základě identifikace zařizovaných pozemků dle dat katastru nemovitostí.

V souladu s čl. 5.1 smlouvy je celková cena díla vypočtena jako součin smluvní ceny za 1 ha a skutečně výměry lesních hospodářských osnov zpracovaných Zhotovitelem, tzn. 2 819 896,- Kč bez DPH, tj. **3 412 074,- Kč včetně DPH**.

2. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Všechna ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sušici dne 15. 4. 2024

Ve Staré Boleslavi dne 21. 3. 2024

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Tomáš Dvořák - jednatel