

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo A-003976-00

Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zhotovitel:

Pošumavská odpadová, s.r.o.

se sídlem Dr. Sedláka 782, 33901 Klatovy

zastoupený: Ing. Michaelem Skrbkem, jednatelem společnosti

IČ: 04510984

DIČ: CZ04510984

Bankovní spojení:

Č. účtu:

uzavírají tento dodatek č. 2 :

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 smlouvu o dílo č. A-003976-00, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele zakázku „**Sušice II -stavební úpravy a změna v užívání části objektu čp. 775**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o instalaci tepelného čerpadla a související stavební práce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Současně se dohodly na ceně za tyto práce, která činí 552 204,- Kč bez DPH.

V souvislosti s tím se mění čl. 8.1.:

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a po zvýšení ceny činí:

cena za dílo bez DPH7.598.307,00 Kč

DPH 21% 1.595.644,47 Kč

cena za dílo celkem včetně DPH9.193.951,47 Kč

Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení předmětu smlouvy a zisk zhotovitele.

III.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003976-00 ze dne 25. 7. 2023 beze změn a doplňků.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

VI.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

VI.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Sušice dne 8. 4. 2024, usnesením č. 195.

Za objednatele:

V Sušici dne 12.4.2024

Za zhotovitele:

V Klatovech dne 12.4.2024

.....
Bc. Petr Mottl, starosta města

.....
Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - tepelné čerpadlo a související stavební práce