



náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Ing. Václav Vondrášek,
U Čedíku 784,
339 01 Klatovy
číslo autorizace ČKAIT 35864

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

V SUŠICI DNE

--- / OMRM

Ing. Vladimír Marek

28. 5. 2024

Objednávka.

Objednáváme u vás práce výkonu technického dozoru investora a odborné technické pomoci spojené s realizací projektu Modernizace VO ve městě Sušici - etapa III, v rozsahu stavební části takto :

1. seznámení se s projektovou a zadávací dokumentací, především s obsahem smluv, a s obsahem vydaných správních rozhodnutí a stanovisek,
2. sledování a dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby,
3. sledování a dodržování všech podmínek uvedených ve vydaných stanoviscích,
4. spolupráci s projektantem stavby při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
5. spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby při navrhování opatření nebo při provádění odstranění případných závad projektu,
6. účast na kontrolních dnech v průběhu stavby,
7. sledování a kontrola stavby z hlediska prováděných prací, projednávání všech změn a odchylek projektu,
8. kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s právními předpisy a kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprístupněny,
9. sledování a dohlížení na vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedených v příslušných smlouvách,
10. sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),
11. okamžité informování objednatele o všech závažných okolnostech,
12. sledování postupu provádění a plnění stavebních prací dle časového plánu (harmonogramu),
13. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů pro fakturování v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na základě zjišťovacích protokolů,
14. spolupráci při technickém řešení veškerých sporů,
15. příprava podkladů pro předání a převzetí díla, účast na převzetí, dohled nad odstraněním vad a nedodělků, účast na předání dokončeného díla
16. spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
17. účast na kontrolní prohlídce stavby před vydáním povolení k užívání nebo kolaudačního souhlasu
18. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
19. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,

Harmonogram : zahájení prací dne 28. 05. 2024
ukončení činnosti TD převzetím díla (předpoklad 11/2024).

www.mestosusice.cz

tel.: +420 376 540 111 (ústředna)
fax: +420 376 540 112
tel.: +420 376 540 XXX (přímá linka)
e-mail: podatelna@mususice.cz

IČO: 00 256 129

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
č. účtu 0005070462/0800

Stránka 1 z 2

Cena je stanovena ve výši max. 80.000,- Kč.

Pro účely účtování se sjednává :

- a) hodinová sazba pro výkon technického dozoru: 450,- Kč/hod
- b) cestovní náklady budou účtovány sazbou: 10,- Kč/km.

Skutečně odvedené služby budou písemně vykázány v protokolu a na jeho základě bude provedeno účtování.

Fakturační dispozice :

Město Sušice,
Náměstí Svobody 138,
34201 Sušice
IČO 00256129
DIČ CZ00256129

Fakturu zašlete poštou nebo elektronicky na fakturace@mususice.cz .

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem
Ing. Vladimír Marek
Odbor majetku
Město Sušice
376540140
724181031

.....

Akceptace objednávky :

S obsahem objednávky a s podmínkami dodávky souhlasím

.....

Datum, podpis

■
www.mestosusice.cz

tel.: +420 376 540 111 (ústředna)
fax: +420 376 540 112
tel.: +420 376 540 XXX (přímá linka)
e-mail: podatelna@mususice.cz

IČO: 00 256 129

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
č. účtu 0005070462/0800

Stránka 2 z 2