

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2024
č. smlouvy objednatele: A-004021-00

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel :

se sídlem
zastoupený starostou města
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tel.:
(dále jen Objednatel)

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Bc. Petrem Mottlem
00256129
CZ00256129
[redacted]
[redacted]
+420 376 540 111

a

Zhotovitel :

se sídlem
zápis v obchodním rejstříku u soudu v Plzni ze dne 14. 04. 1998, v odd. C vložce 9906
zastoupený
IČO :
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
tel.:
(dále jen Zhotovitel)

ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.

Točnick 106, 339 01 Klatovy
Ditou Svobodovou - jednatelka
25220560
CZ25220560
[redacted]
[redacted]
602 192 556, E-mail: obchod@simacek-stavby.cz

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2024 smlouvu o dílo na akci: „**Sušice-Rekonstrukce požární zbrojnice**“ dle projektové dokumentace zpracované Projektovou a znaleckou kanceláří, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339 01 Klatovy (hlavní projektant), ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb, č. zak. 1876, 04/2023.

II.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 10 a čl. 24 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 535 938,44 Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. 10.2 smlouvy o dílo, který nově zní:

10.2. Cena díla

10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH:	11 505 938,23 Kč
DPH 21 %	2 416 247,03 Kč
Cena díla včetně DPH	13 922 185,26 Kč

III.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004021-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 21. 10. 2024 usnesením č. 624.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici, dne 23.10.2024

V Točnicku, dne 23.10.2024

.....
Město Sušice
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.
Dita Svobodová
jednatelka