

Dodatek č.1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

„Velká Chmelná č.p. 40 - opravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem :
IČO :
DIČ :
zastoupený :
bankovní spojení :
číslo účtu :
e-mail :
tel. :
fax. :

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ00256129
Bc. Petrem Mottlem, starostou města
[redacted]
podatelna@mususice.cz
376 540 111
376 540 112

ve věcech technických:
města,
(dále jen objednatel)

Ing. Soňa Švelchová, investiční technik, odbor majetku a rozvoje
ssvelchova@mususice.cz, [redacted], 376 540 149

a

2. Zhotovitel:

se sídlem :
IČO :
DIČ :
zastoupený :
bankovní spojení :
číslo účtu :
e-mail :
tel.:
fax.:
(dále jen zhotovitel)

„Sušická stavební s.r.o.“

Tichá ul. 873, Sušice 342 01
00872938
CZ00872938
jednatel – Petr Diviš
[redacted]
susicka.stavebni@tiscali.cz
376522188, [redacted]

Smluvní strany uvedené v článku I, této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodly na těchto změnách článku III Smlouvy. Za tímto účelem se uzavírá tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

V článku III se mění Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků
(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) : 31.1.2025

Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 16.12.2024 usnesení č. 757.

VII. PŘÍLOHY

1. Aktualizovaný Harmonogram realizace díla

za zhotovitele:

v Sušici dne 17.12.2024

Petr Diviš, jednatel společnosti

za objednatele:

v Sušici dne 17.12.2024

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice