

**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ CENY DLE SMLOUVY O DÍLO**  
**„LESOPARK POD KALICHEM V SUŠICI – VEGETAČNÍ ÚPRAVY“**

č. sml. A-003611-00 ze dne 18.6.2021

dle čl. XIV. odst. 8. SoD

Níže uvedené smluvní strany

**Město Sušice**

se sídlem náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
zastoupený Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO : 00256129

DIČ: CZ00256129

(dále v textu jen „objednatel“) na straně jedné

a

**STROMMY COMPANY, s.r.o.**

Se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

Zastoupená : Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

IČO: 01919652

DIČ: CZ01919652

(dále v textu jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:

**I.**

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 18.06.2021 uzavřena smlouva o dílo č. A-003611-00, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele provést dílo, spočívající ve zhotovení sadových úprav a dvouleté rozvojové péče „Lesopark pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“ (dále v textu jen „stavba“). Tato smlouva byla následně měněna dodatkem č. 1 ze dne 13.12.2022.

Dle uvedené smlouvy o dílo ve znění specifikovaných dodatků byl sjednán rozsah díla a cena za jeho provedení v celkové výši 2.297.273,80 Kč bez DPH (2.779.701,30 Kč vč. DPH).

**II.**

Předmětné dílo bylo zhotovitelem předáno objednateli dne 6.12.2022, o čemž byl sepsán písemný předávací protokol. Následně probíhala rozvojová péče v roce 2023 a probíhá péče v roce 2024. Ta z kapacitních důvodů na straně zhotovitele od 1.9.2024 již objektivně nemůže probíhat, proto byla účinnost smlouvy o dílo ukončena na návrh zhotovitele dohodou ke dni 31.8.2024.

**III.**

Zhotovitel do dnešního dne vyúčtoval objednateli z titulu ceny za provedení díla částku 2.589.733,60 Kč vč. DPH, přičemž objednatel z této částky zaplatil částku 2.360.006,22 Kč. Částku 229.727,38 Kč zadržuje objednatel z titulu smluvně sjednané pozastávky. Z provedených prací rozvojové péče za rok 2024 (do 31.08.2024) má zhotovitel nárok na částku 17 318,00 Kč bez DPH (20.954,78 Kč vč. DPH) za provedené práce. Zároveň objednatel má nárok na částku 58 224,00 Kč bez DPH (70 451,04 Kč včetně DPH) za uhynulé dřeviny, které bude muset na své náklady opětovně vysadit. Příloha č. 1 a Příloha č. 2 obsahují soupis nárokových položek obou stran.

**IV.**

Na základě předávacího řízení byl smluvními stranami zjištěn skutečný stav provedení stavby a rozvojové péče provedené v r. 2024, na jehož základě se smluvní strany dohodly na stanovení konečné ceny za provedení díla odpovídající tomuto skutečnému stavu ve výši 2 099 369,70 Kč bez DPH, tj. 2 540 237,26 Kč včetně DPH.

#### V.

Zhotovitel na konečné vypořádání ceny za provedení díla dle předmětné smlouvy a této dohody vystaví objednateli daňový doklad - dobropis na částku 40 906,00 Kč bez DPH (17 318,00 Kč - 58 224,00 Kč), tj. 49 496,26 Kč vč. DPH, s tím, že vůči jeho zaplacení bude započtena pohledávka zhotovitele z titulu zadržené pozastávky ve výši 229.727,38 Kč. Rozdíl ve výši 180 231,12 Kč (229 727,38 Kč – 49 496,26 Kč) uhradí objednatel zhotoviteli ve lhůtě splatnosti předmětného daňového dokladu (dobropisu).

#### VI.

Zaplacením částky 180 231,12 Kč dle čl. V. této dohody dojde k úplnému zaplacení ceny za provedení díla v rozsahu jeho skutečného provedení a z tohoto titulu již nebude mít zhotovitel za objednatelem, ani objednatel za zhotovitelem žádnou další pohledávku včetně sjednaných úroků z prodlení a smluvních pokut.

#### VII.

Předmětná dohoda upravuje pouze otázku konečného vypořádání ceny za provedení díla včetně příslušenství, přičemž ostatní otázky smluvního vztahu mezi účastníky této dohody jsou nadále řešeny smlouvou o dílo ve znění uzavřených dodatků.

#### VIII.

Dohoda bude platná podpisem Smluvními stranami (tj. k okamžiku, kdy dojde k připojení podpisu poslední Smluvní strany) této dohody a k tomuto okamžiku nabude i účinnost.

#### IX.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis této dohody.

#### X.

Změny nebo doplňky této dohody lze učinit pouze písemnou formou a to na základě výslovného projevu shodné vůle obou účastníků.

#### XI.

Strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají podle své pravé a vážné vůle, vůle prosté omylu, beze sporu mezi nimi a že žádnému z nich není známa existence kteréhokoli důvodu neplatnosti této dohody. Na důkaz toho připojují odpovědní zástupci stran své podpisy.

Datum : 29.8.2024

**STROMMY COMPANY, s.r.o.**

.....  
Ing. Radim Macháč  
jednatel STROMMY COMPANY, s.r.o.

Datum : 28.8.2024

**Město Sušice**

.....  
Bc. Petr Mottl  
starosta města Sušice

Tato dohoda byla schválena Radou města Sušice na zasedání konaném dne 26.8.2024, usnesením č. 519.

.....  
Bc. Petr Mottl  
starosta města Sušice