

DODATEK č. 1

A-004227-01

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 2. 2025
č. smlouvy objednatele: A-004227-00

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel:

Miroslav Šperl-stavby

se sídlem Divišov 26, 342 01 Sušice

zastoupený: Miroslavem Šperlem

IČ: 16721861, DIČ: CZ6212250946

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2025 smlouvu o dílo na akci: „**Sušice II, č.p. 756 – zateplení objektu + rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů**“ dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Janem Práškem, ulice 5. května č.p. 670, 342 01 Sušice na zateplení objektu a Ing. Petrem Kocmanem, Červené Dvorce č.p. 36, 342 01 Sušice na rekonstrukci elektroměrových rozvaděčů.

II.

Na základě odsouhlaseného soupisu více a méně prací, se smluvní strany dne 27. 8. 2025 v souladu s čl. 8. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (povýšení sjednané ceny o 79.507,- Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. 8. smlouvy o dílo, který nově zní:

8. CENA DÍLA

8.1. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a skutečně odvedených prací a činí:

Cena díla bez DPH	2 858 753,- Kč
DPH 12 %	343 050,- Kč
Cena celkem	3 201 803,- Kč

III.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-004227-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 1. 9. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici, dne

V Sušici, dne

.....
Město Sušice
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
Miroslav Šperl-stavby
Miroslav Šperl