

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

dodatek č. 1

„Výměna oken v budově Sokolovny, fasáda směřující do ulice T.G.M.“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem :
IČO :
DIČ :
zastoupený :
bankovní spojení :
číslo účtu :
e-mail :
tel. :
fax. :

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ00256129
Bc. Petrem Mottlem, starostou města
Česká spořitelna, a.s.
[redacted]
podatelna@mususice.cz
376 540 111
376 540 112

ve věcech technických:
města,
(dále jen objednatel)

Ing. Soňa Švelchová, investiční technik, odbor majetku a rozvoje
ssvelchova@mususice.cz, +420 702 286 779, 376 540 149

a

2. Zhotovitel:

se sídlem :
IČO :
DIČ :
zastoupený :
bankovní spojení :
číslo účtu :
e-mail :
tel.:
fax.:
(dále jen zhotovitel)

Martin Škopek Truhlářství

Pod Vodojemem 1201, Sušice 342 01
138 61476
CZ6907051976
Martin Škopek
Česká spořitelna
[redacted]
skopek.okna@seznam.cz
608 333 747

Smluvní strany uvedené v článku I, této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodly na těchto změnách článku III Smlouvy. Za tímto účelem se uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

V článku III se mění Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků
(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) : 30.9.2025

Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 1.9.2025 usnesení č. 550.

0

za zhotovitele:

v dne 8.9.2025

za objednatele:

v Sušici dne 8.9.2025

jednatel společnosti

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice