

DODATEK č. 1

A-003912-01

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2023
č. smlouvy objednatele: A-003912-00
č. smlouvy zhotovitele: 9425008P00052

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města
IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technický ředitel
IČ: 608 49 657, DIČ: CZ60849657

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Petrmichl, vedoucí projekce, tel.: [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2023 smlouvu o dílo na akci: „**Velká Chmelná – Vrt HJ-2, dokumentace pro společné povolení stavby**“.

II.

Na základě legislativy a platnosti nové vyhlášky pro dokumentaci staveb a dosud nevyjasněných majetkoprávních vztahů s vlastníkem pozemků 236/1 a 236/3 k.ú. Velká Chmelná se smluvní strany dne 18. 8. 2025 dohodly na změně platebních podmínek.

V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Platební podmínky smlouvy o dílo, který nově zní:

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena za provedené dílo bude hrazena následovně:

- po zpracování PD bude fakturována částka75.000,00 Kč bez DPH
- po podání PD na stavební úřad k vydání stavebního povolení a po předání rozhodnutí o povolení stavby20.000,00 Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003912-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 1.9.2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sušici, dne

V Sušici, dne

.....

Bc. Petr Mottl
Starosta města

.....

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel