

**Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

**„Sušice II – Stavební úpravy a zateplení panelového domu
Kaštanová 1180 č.p. 1180“**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem :
IČO :
DIČ :
zastoupený :
bankovní spojení :
číslo účtu :
e-mail :
tel. :
fax. :

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ00256129
Bc. Petrem Mottlem, starostou města
Komerční banka, a.s.
[redacted]
podatelna@mususice.cz
376 540 111
376 540 112

ve věcech technických:
města,
(dále jen objednatel)

Ing. Soňa Švelchová, investiční technik, odbor majetku a rozvoje
ssvelchova@mususice.cz, +420 702 286 779, 376 540 149

a

Zhotovitel:

se sídlem: Nové Sedliště 81, 34801 Staré Sedliště
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 1. února 2006, v odd. C, vložce 18110
Zastoupený: Markem Vacikarem, jednatelem
IČ:26404826 DIČ:CZ26404826
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: [redacted]
Telefonní spojení: +420 732 431 901
E-mail: esve@esve.cz
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

Smluvní strany uvedené v článku 1, této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodly na těchto změnách článku 6 Smlouvy. Za tímto účelem se uzavírá tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

V článku 6 se mění Termín dokončení díla, tj. dokončení stavebních prací.

Termín dokončení díla : 31.3.2026

Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 27.10.2025. usnesením č. 676.

za zhotovitele:

v Sušici dne 3.11.2025

Marek Vacikar

za objednatele:

v Sušici dne 4.11.2025

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice