

Dodatek č.1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

„Sušice ul. Příkopy sil. II/171 oprava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

se sídlem :
IČO :
DIČ :
zastoupený :
bankovní spojení :
číslo účtu :
e-mail :
tel. :
fax. :

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
00256129
CZ00256129
Bc. Petrem Mottlem, starostou města
Komerční banka, a.s.
3420297/0100
podatelna@mususice.cz
376 540 111
376 540 112

ve věcech technických:
města,
(dále jen objednatel)

Ing. Soňa Švelchová, investiční technik, odbor majetku a rozvoje
ssvelchova@mususice.cz, +420 702 286 779, 376 540 149

a

2. Zhotovitel:

se sídlem
IČO:
DIČ:
osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Martina Pavlíková
Bankovní spojení:

„ING. MARTINA PAVLÍKOVÁ

Slovanské údolí 313/71, 318 00 PLZEŇ 18
88204154
CZ8457102038
KOMERČNÍ BANKA, č. ú. 35-41150267/0100

Smluvní strany uvedené v článku I, této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodly na těchto změnách článku III Smlouvy. Za tímto účelem se uzavírá tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

V článku III se mění Termín dokončení díla, tj. předání výkresové části projektové dokumentace pro povolení stavby
Termín dokončení díla :

31.12.2025

Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou dotčena, tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 27.10.2025 usnesením č. 675.

za zhotovitele:

za objednatele:

v Sušici dne

v Sušici dne

Ing. Martina Pavlíková

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice