

# SMLOUVA O DÍLO A – 004341-00

## DODATEK č.1

### I. Smluvní strany

#### **1. Objednatel:**

se sídlem  
IČO:  
DIČ :  
zastoupené starostou města  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
E-mail:  
Tel.:  
Fax.:  
(dále jen objednatel)

#### **Město Sušice**

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice  
00256129  
CZ00256129  
Bc. Petrem Mottlem  
[REDACTED]  
[podatelna@mususice.cz](mailto:podatelna@mususice.cz)  
376 540 111  
376 540 112

#### **2. Zhotovitel :**

se sídlem  
IČO :  
DIČ :  
Zastoupený  
Společnost zapsána u:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
E-mail:  
Tel.:  
Fax.:  
(dále jen zhotovitel)

#### **EGF spol. s r.o.**

Na Tržišti 862, 342 01 Sušice  
00871192  
CZ 00871192  
Ing. arch. Václav Franěk, jednatel  
Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 5019  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[franek@egf.cz](mailto:franek@egf.cz)  
+420 602333762

Uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-004341-00 ze dne 25.7 2025 dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku z důvodů optimalizace nákladů za zajištění průkazů energetické náročnosti (PENB) v případě řešení dotace na snížení energetické náročnosti a následné kolaudace stavby.

Předmět, rozsah a smluvní ceny plnění a ostatní ustanovení SOD se dodatkem č. 1 nemění. Změna spočívá jen v úpravě termínu zajištění průkazu energetické náročnosti (PENB).

#### **Nově se stanovuje termín:**

Zhotovitel zajistí příslušný PENB do dvou měsíců od písemné výzvy objednatele. Předpoklad plnění v průběhu roku 2026.

### **Závěrečná ustanovení**

- 11.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.4. Tento dodatek obsahuje dvě strany a je proveden ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 11.5. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.6. Dodatek č. 1 byl schválen radou Města Sušice dne 22. 12. 2025 usnesením č. 800.

V Sušici, dne 23. 12. 2025

V Sušici, dne 23. 12. 2025

Za objednatele:

Z zhotovitele:

.....  
Bc. Petr Mottl  
starosta města

.....  
Ing. arch. Václav Franěk  
jednatel společnosti