

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Město Sušice

se sídlem: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

zastoupená: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jako **objednatel**

a

CONSEQUENCE FORMA s.r.o.

se sídlem: Nový Hrozenkov 760, 756 04 Nový Hrozenkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

spisová značka : C 65383

zastoupená: Ing. arch. Martinem Sládkem

IČ: 04849582 DIČ: CZ04849582

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jako **zhotovitel**

1. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování architektonické studie „**Bytové domy Pod Kalichem, Sušice**“, v ul. Pod Březinou, parc. č. 2688/15, k.ú. Sušice nad Otavou (dále jen „dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. 7.6.3. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 2 smlouvy „Termín plnění“, který nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli nejpozději **do 13.3.2026.**

Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. A-004374-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 23.2.2026 usnesením č. 88.

V Sušici dne 24.2.2026

V Praze dne 3.3.2026

Bc. Petr Mottl, starosta města
objednatel

Ing. arch. Martin Sládek
zhotovitel