

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednavatele: A-003493-00

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem

IČ :

DIČ :

zastoupené starostou města Bc. Petrem Mottlem
(dále jen objednatel)

Město Sušice

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

00256129

CZ00256129

a

Zhotovitel :

se sídlem

IČO :

DIČ :

zastoupený jednatelem firmy: Ing. Rostislav Šafránek
(dále jen zhotovitel)

ŠAFINVEST. s.r.o.

Kollárova 511, 397 01 Písek

280 78 756

CZ5703301285

1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je provedení zakázky „**SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA**“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo č. A-003493-00, kterou smluvní strany uzavřely dne 10.6.2020.

2. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle odsouhlasené přílohy změn řešení.

Na základě odsouhlaseného soupisu změn řešení oproti stávající PD ze dne 10.9.2020, samostatná příloha dodatku č. 1, počet stran 31.

- Protokol o změně č.1 Změna provedení šachty ATS (63 092,44 Kč bez DPH)
- Protokol o změně č.2 Obnova dešťové kanalizace (464 352,26 Kč bez DPH)
- Protokol o změně č.3 Změna povrchové úpravy komunikace (-170 089,60 Kč bez DPH)
- Protokol o změně č.4 Zemní práce – skutečné provedení (73 627,26 Kč bez DPH)
- Protokol o změně č.5 Nerealizované vodovodní přípojky (-40 714,85 Kč bez DPH)

se obě strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na změně ceny díla navýšení sjednané ceny o 390 267,51 Kč bez DPH)

V souvislosti s tím se mění v odstavci IV., článku 1 smlouvy o dílo a nově zní:

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 4 678 442,11 Kč bez DPH, tj. 5 660 914,95 vč. DPH ve výši 21%.

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

3. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, a z nich ve dvou výtiscích pro objednavatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Účinnosti nabývá podpisem obou smluvních stran a tvoří nedílnou součást SoD číslo: A-003493-00.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Sušice dne 21.9.2020, usnesením č. 596.

V Sušici dne: 23.9.2020

V Písku dne: 24.9.2020

Město Sušice
Bc. Petr Mottl, starosta

jednatel firmy firmy ŠAFINVEST s.r.o.
Ing. Rostislav Šafránek