

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: A-003446-00

č. smlouvy zhotovitele:

„Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161, ul. Kaštanová“

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem:

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Zastoupený:

Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ:

00256129

DIČ:

CZ 00256129

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

eSve Stav s.r.o.

se sídlem:

Nové Sedliště 81, 348 01 Staré Sedliště

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 1.2.2006, v odd.C, vložce 215198

Zastoupený:

Petrem Sýkorou

IČ:

26404826

DIČ:

CZ 26404826

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

dále jen „Zhotovitel“

2. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **„Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161, ul. Kaštanová“** v rozsahu projektové dokumentace schválené ve stavebním povolení č.j.: 4709/18/VYS/Oud-330 ze dne 17.12.2019 a objednatelem schváleného rozpočtu.

3. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle seznamu víceprací a méněprací.

Na základě odsouhlaseného seznamu víceprací (příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany dohodly na změně ceny díla (snížení sjednané ceny o 235 044,- Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 7.2.1. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH: 11 623 744,00 Kč

DPH 15 % 1 743 561,60 Kč

Cena celkem vč. DPH 15% 13 367 305,60 Kč

Ostatní ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek tvoří nedílnou součást SOD č. A-003446-00, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Platnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 16.11.2020, usnesením č. 678.

V Sušici dne:

V

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Bc. Petr Mottl, starosta města

.....
Petr Sýkora, jednatel