

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-003486-00 z 7. 9. 2020

I. Smluvní strany

Název: **Město Sušice**
Sídlo: náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO: 00 265 129
DIČ: CZ00256129
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: Ing. Pavel Míka- Instalprojekt
Sídlo: U Studánky 475, 386 01 Strakonice
IČ: 472 57 598
DIČ: CZ6906261692
Zastoupená: Ing. Pavel Míka
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Míka
E-mail: instal.projekt@tiscali.cz
Tel: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
Zapsaná: Zapsaná na ZÚ Strakonice , č.j. 1/2/3199/93

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2020 smlouvu o dílo č. A-003486-00, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele zakázku na přípravnou, projektovou, koordinační a inženýrskou činnost spojenou s „**Teplofikací 6 bytových domů v Sušici na adrese: Pod Antonínem č. p. 751 a 752, Smetanova č. p. 743 a 744 a 5 května č. p. 793 a 794**“

III.

Smluvní strany se z důvodu vzniku nového požadavku na vypracování další projektové dokumentace k bytovému domu Studentská č. p. 795 a 796 domluvily na rozšíření původní smlouvy.

V souvislosti s tím se mění:

3. Předmět smlouvy

3.1. - Rozšíření o 2 bytové domy v Sušici na adrese Studentská č. p. 795 a 796

4. Doba plnění

- Změna doby plnění se rozdělí na dvě části.

1. část:

PD a projednání pro „BD Pod Antonínem č. p. 751 a 752“ předání

do 15. 2. 2021

2. část:

PD a projednání pro „BD Smetanova č. p. 743 a 744, 5. května

č. p. 793 a 794 a Studentská č. p. 795 a 796“ předání **do 15. 9. 2021**

7. Cena díla

- Navýšení původní ceny díla o 61.100,00 Kč bez DPH za 2 BD na adrese Studentská č. p. 795 a 796

Cena celkem bez DPH: 199.400,- Kč + 61.100,- Kč = 260.500,- Kč

8. Platební podmínky

8.2. - Z důvodu změny doby plnění se mění fakturace na dvě dílčí faktury:

1. část:

Po předání PD „BD Pod Antonínem č. p. 751 a 752“ bude vystavena faktura na částku **72.000,- Kč bez DPH.**

2. část:

Po předání PD „BD Smetanova č. p. 743 a 744, 5. května č. p. 793 a 794 a Studentská čp. 795 a 796“ bude vystavena faktura na částku **188.500,- Kč bez DPH.**

IV.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. A-003486-00 ze dne 7. 9. 2020 beze změn a doplňků.

V.

Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 11. 1. 2021, usnesení č. 22.

VI.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží dvě oboustranně podepsaná vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každé vyhotovení tohoto dodatku, podepsané oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci), má charakter originálu.

VII.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich vážné a srozumitelné vůle, vůle prosté omylu a že ho neuzavřely v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ho vlastnoručně podepisují oprávnění zástupci smluvních stran.

V Sušici dne 18. 1. 2021

Ve Strakonicih dne 18. 1. 2021

.....

.....

za objednatele
Bc. Petr Mottl, starosta města

za zhotovitele
Ing. Pavel Míka