
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.2022 

     č. smlouvy objednatele:  A-003734-00 

                                              č. smlouvy zhotovitele: SOD 

 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 na akci: „ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ POD KALICHEM, SUŠICE" 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel :   Město Sušice 

se sídlem   Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

zastoupený starostou města  Bc. Petrem Mottlem 

 IČO:    00256129 

DIČ:    CZ00256129 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   5070462/0800 

tel.:    +420 376 540 111 

 ( dále  jen Objednatel )   

 

 

Zhotovitel :   Silnice Klatovy a.s. 

se sídlem   Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 

zápis v obchodním rejstříku u soudu v Plzni v odd. B, vložce 221 

zastoupený    Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s. 

IČO :    45357307 

DIČ :    CZ45357307 

Bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s.         /      Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu:   3738692/0800                           1063004492/5500 

tel.:    376 311 209 

 ( dále jen zhotovitel ) 

    

 

 

II. 

Předmět díla 

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice“ dle 
projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 
140 00 Praha 4, ve stupni Projektová dokumentace pro provádění staveb, č. zak. 2020/0191, 
09/2021. 
 

 

 



 

III. Změny ve smlouvě 

 

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového 

rozpočtu. 

 

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná 

příloha dodatku č. 1) se obě smluvní strany v souladu s čl. 9.5. a čl. 25.1. smlouvy o dílo 

dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 982 904,55 Kč bez DPH).  

V souvislosti s tím se mění čl. 9.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 1 a nově zní: 

9.2. Cena díla 

   9.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

 

Cena díla bez DPH:             42 368 488,73 Kč  

DPH 21 %                                     8 897 382,63 Kč 

Cena díla včetně DPH            51 265 871,36 Kč 

 

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 

 

 

IV. Ostatní ujednání 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003734-00. 

 

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 25.7.2022 usnesením č. 458. 

 

 

    

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

V Sušici dne: 26.7.2022               V Klatovech dne: 27.7.2022 

    

 

 

 

 

       ...........................................…   ............................................... 

               

    Město Sušice            Silnice Klatovy a.s. 

               Bc. Petr Mottl           Ing. Ladislav Koláčný  

              starosta města       předseda představenstva a.s. 

  


